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RESUMEN 
 
 
El objetivo del presente documento es diseñar una PMO (Project Management Office - 
Oficina de Gestión de Proyectos) para el área de tecnología de la empresa. La metodología para 
determinar el modelo más óptimo de PMO será la evaluación del nivel de madurez de la 
organización en el ámbito de la gestión de proyectos bajo los estándares suministrados por 
OPM3 (Organizational Project Management Maturity Model -Modelo de Madurez 
Organizacional en Gestión de Proyectos) y a partir del este resultado determinar qué tipo de 
PMO se alinea más al contexto actual de la compañía para posteriormente realizar la definición 
de su alcance, funciones y estructura. 
La necesidad de llevar a cabo el diseño de esta PMO en Magnum Logistics está dada por 
la alta competitividad en el sector y la necesidad de contar con un ambiente más propicio para la 
definición, ejecución, seguimiento y control de proyectos de tecnología que se conviertan en 
factores diferenciadores reconocidos y valorados por los clientes, así mismo aumentar la tasa de 
éxito de los proyectos y aumentar su afinidad con los objetivos estratégicos de la organización. 
En el proceso de diseño de esta PMO se identificarán los principales riesgos a nivel 
cultural, organizacional y económico que deben tenerse en cuenta para que en una etapa 
posterior de implementación de este diseño exista la menor resistencia posible. 
Palabras clave: Oficina de Proyectos (PMO), Modelo de Madurez (OPM3), Logística, 
Diseño. 
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ABSTRACT 
 
 
The purpose of this document is to provide the design of a PMO (Project Management 
Office) for the technology area of Magnum Logistics. The methodology for determining the 
optimal model PMO will assess the level of maturity of the organization in the field of project 
management under the standards provided by OPM3 (Organizational Maturity Model Project 
Management). According to the result, it will be determined what type of PMO is more aligned 
to the current context of the company to make a later definition of the scope, functions and 
structure.  
The need to carry out the design of this PMO is gave by the high competitiveness in the 
sector and the need for a more conducive environment for the definition, implementation, 
monitoring and control of technology projects to become recognized and valued by customers. 
Also to increase the success rate of projects and their affinity with the strategic objectives of the 
organization.  
In the design process of this PMO, we will identify the major risks in the cultural, 
organizational and economic level to be taken into account to reduce the possible resistance 
inside the members of the company in a later stage of implementation of this design. 
Keywords: Project Management Office (PMO), Maturity models (OPM3), Logistic, 
Design.  
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1 SITUACIÓN EN ESTUDIO – PROBLEMA 
 
 
 
Con 17 años de experiencia en el sector logístico, la empresa Magnum Logistics S.A. 
facilita soluciones integrales a la medida de los clientes, lo que ha permitido garantizar altos 
estándares de calidad en la cadena de abastecimiento. La estrategia de operador logístico integral 
está soportada en las 4 empresas que conforman el grupo: 
 
 Agencia de Aduanas ML S.A. 
 Magnum Logistics S.A. – Agencia de carga internacional. 
 Magnum Zona Franca S.A. – Usuario industrial de servicios. 
 Logística S.A. 
 
El grupo cuenta actualmente con un total de 456 empleados y 6 sedes distribuidas a nivel 
nacional en Medellín, Bogotá, Cali, Cartagena, Barranquilla y Buenaventura. A partir del año 
2006 la compañía centró su estrategia de diferenciación con los competidores en ofrecer 
soluciones tecnológicas que puedan dar solución a requerimientos específicos de los clientes y de 
esta manera lograr fidelización con criterios diferentes a la tarifa. Por tal motivo la gestión de 
proyectos en el área de tecnología de la organización ha tenido un crecimiento exponencial en 
los últimos años. 
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Para la situación de estudio es importante aclarar algunos conceptos relacionados con el 
sector: 
 3PL (Third Party Logistics – Logística tercerizada): De acuerdo a la definición de 
CSCMP1 3PL se refiere a una firma que ofrece múltiples servicios de logística a los 
clientes, preferiblemente, estos servicios están integrados por el proveedor. Los servicios 
que se proporcionan son el transporte, almacenaje, cross-docking2, gestión de inventario, 
embalaje y transporte de carga. 
 
 Agencia de aduanas: Son las personas jurídicas autorizadas por la DIAN 3 para ejercer 
como intermediarios en los procesos de comercio exterior garantizando que los usuarios 
cumplan con la normatividad existente en las actividades de importación, exportación y 
transito aduanero. 
 
 Agente de carga internacional: Son las personas jurídicas que pueden realizar y recibir 
embarques, consolidar, y desconsolidar mercancías, actuar como operador de transporte 
multimodal y emitir documentos propios de su actividad, tales como conocimientos de 
embarque, carta de porte aéreo y carta de porte terrestre. 
                                   
1 CSCMP: Council of Supply Chain Management Professionals – Consejo de profesionales en administración de la 
cadena de abastecimiento. 
2 Cross-Docking: sistema de distribución donde las unidades logísticas son recibidas en una plataforma de 
alistamiento y no son almacenadas sino preparadas para ser enviadas de la manera más inmediata. 
3 DIAN: Dirección de impuestos y aduanas nacionales. 
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 Usuario industrial de servicios: Son las personas jurídicas que dentro de una zona franca 4 
están autorizadas para desarrollar actividades de logística, transporte, etiquetado, 
distribución y clasificación de mercancías. 
 
El sector de los servicios logísticos se caracteriza por ser altamente competitivo, donde se 
puede observar una continua entrada de nuevos jugadores nacionales e internacionales que 
pueden abarcar en cortos periodos de tiempo una cuota amplia de mercado. En la tabla 1 se 
observan las 40 empresas más representativas del mercado en el período comprendido entre 2008 
y 2012, 3 de ellas ubicadas en la posición 5 (Mammoet USA Colombia), 30 (Axionlog) y 37 
(CEVA Freight Management) aparecieron hasta el año 2011. En esta misma tabla se muestra que 
Magnum Logistics se ubica en el puesto 36 y ha mantenido un crecimiento en este periodo de 
tiempo, exceptuando un decrecimiento entre 2009 y 2010 coincidiendo con un la desaceleración 
económica del país. 
 
 
 
 
 
 
 
                                   
4 Zona Franca: territorio delimitado de un país donde se goza de algunos beneficios tributarios, como la excepción 
del pago de derechos de importación de mercancías, de algunos impuestos o la regulación de estos. 
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Tabla 1. Líderes operadores Logísticos. Cifras en millones de pesos. 
 
 
Fuente: (La nota, 2013.p.2) 
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Por la dinámica presente en el sector, la compañía se ve obligada a reinventarse 
constantemente brindando servicios innovadores y valores agregados a los clientes. Estos nuevos 
valores agregados y servicios innovadores nacen como iniciativas en los diferentes 
departamentos de la empresa y como proyectos que podrán acercar la organización a un 
crecimiento sostenible en el tiempo.  
 
Desafortunadamente estas iniciativas en la actualidad no son tramitadas tal como lo 
plantean  los estándares del PMI, por lo cual muchas de estas no se materializan, se exceden en 
los recursos disponibles para llevarlas a cabo, por tal motivo para la junta directiva es prioritario 
tomar medidas que generen un escenario más propicio para la ejecución de proyectos dentro de 
la organización, y el crecimiento en cantidad y complejidad del portafolio de proyectos alineados 
con la estrategia del negocio.  
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2 OBJETIVOS 
 
 
 
 
2.1 GENERAL 
Diseñar una PMO que brinde los lineamientos para la gestión de proyectos del área de tecnología 
de Magnum Logistics S.A. 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
• Evaluar la situación actual en la administración de proyectos en la compañía, con el 
fin de establecer qué tipo de PMO es la más beneficiosa de acuerdo al nivel actual de 
experiencia. 
• Identificar los principales factores de riesgo económicos, culturales y 
organizacionales que puedan afectar el plan de implementación de la PMO. 
• Diligenciar un PMO Charter5 que permita determinar la misión de la PMO y su 
relación con la estrategia de la compañía, funciones principales, factores críticos de 
éxito, definición de métricas para el control de proyectos, estructura organizacional y 
presupuesto. 
  
                                   
5 PMO Charter: Carta de la PMO. 
17 
 
3 MARCO TEÓRICO 
 
 
3.1 MARCO REFERENCIAL 
Magnum Logistics S.A. es una empresa privada de servicios logísticos de origen 
colombiano. Fue creada en 1997 para la realización de actividades relacionadas con la logística 
internacional. Entre el año 2005 y 2006 con el fin de complementar las actividades de logística 
internacional fueron fundadas las demás compañías del grupo (Agencias de Aduanas ML S.A, 
Magnum Zona Franca S.A y Logistica S.A) buscando completar de esta manera el portafolio de 
servicios con gestión de trámites aduaneros de importación -  exportación, procesos en zona 
franca y distribución nacional. 
Gráfica 1. Crecimiento Cantidad Empleados Magnum Logistics S.A. 
 
Fuente: Propia del autor (Datos suministrados por la empresa) 
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Gráfica 2 Certificaciones Magnum Logistics 
 
 
Fuente: Página Oficial Magnum Logistics 
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3.1.1 Estructura Organizacional 
Gráfica 3 Organigrama 1 - General Magnum Logistics S.A. 
 
 
Fuente: Propia del autor (Datos suministrados por la empresa) 
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Gráfica 4 Organigrama 2 - Área IT Magnum Logistics S.A. 
 
 
Fuente: Propia del autor (Datos suministrados por la empresa) 
3.1.2 Misión 
En Magnum Logistics S.A., Agencia de Aduanas M.L. S.A. Nivel 2 y Magnum Zona 
Franca S.A., gerenciamos los procesos logísticos con responsabilidad y seguridad, a través del 
conocimiento, innovación y tecnología; generando crecimiento y rentabilidad para los clientes y 
los accionistas, con un servicio superior. 
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3.1.3 Visión 
Magnum Logistics S.A., Agencia de Aduanas M.L. S.A. Nivel 2 y Magnum Zona Franca 
S.A., serán reconocidas en Colombia como los operadores logísticos con soluciones integrales, 
hechas a la medida del cliente, para agregarle competitividad en su negocio. 
3.1.4 Política de calidad, control y seguridad 
Magnum Logistics S.A., Agencia de Aduanas M.L. S.A. y Magnum Zona Franca S.A., se 
comprometen a satisfacer las necesidades de sus clientes suministrando servicios de manejo, 
administración y asesoramiento en las áreas de transporte de carga internacional, intermediación 
aduanera y servicios logísticos.  
Buscamos la mejora continua de la organización y del Sistema de Gestión de Calidad, a 
través de recursos tecnológicos e infraestructura adecuada y talento humano competente y 
confiable.  
Protegemos nuestra organización y a nuestros clientes minimizando los riesgos de 
actividades de contrabando, terrorismo, narcotráfico y en general cualquier tipo de acciones 
ilícitas con un adecuado Sistema de Control y Seguridad.  
3.2 MARCO CONCEPTUAL 
Para llevar a cabo el diseño de una PMO dentro de Magnum Logistics S.A. primero es 
necesario rescatar los conceptos claves en cuanto a gestión de proyectos se refiere y es por el 
termino proyecto por donde se dará inicio a la conformación del marco de referencia conceptual.  
3.2.1 Proyecto 
De acuerdo a lo establecido en la guía del PMBOK (2013) un proyecto se define como: 
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(…) un esfuerzo temporal emprendido para crear un producto único, servicio o resultado, 
dicho esfuerzo temporal contiene una serie de actividades que están relacionadas y deben 
ser coordinadas entre sí para cumplir de esta manera las restricciones en términos de 
tiempo, alcance y costo satisfaciendo las necesidades para las cuales fue creado. (p.11).  
Un proyecto a diferencia de las operaciones continuas de una compañía tiene 
características que lo hacen único como lo son contar con un inicio y un fin. Según la guía del 
PMBOK el fin de un proyecto se alcanza cuando se cumple los objetivos, los objetivos no son 
alcanzables o ya no se desea alcanzarlos porque el dueño del proyecto así lo determina o los 
resultados esperados ya no son necesarios. Aunque es claro que el proyecto debe tener un fin, el 
resultado del mismo puede tener una permanencia en el tiempo ya que son estructurados para 
realizar el desarrollo de nuevos productos o servicios que serán explotados por la organización 
con el fin de generar beneficios. 
3.2.2 Ciclo de vida de los proyectos 
Considerando que un proyecto consiste en un grupo de actividades coordinadas, que para 
alcanzar los objetivos definidos ocurren en un orden determinado; es posible afirmar que las 
actividades de un proyecto están enmarcadas en un ciclo de vida que puede ser dividido en 
diversas fases.  Es así como el Project Management Institute, Inc. (2013) define el ciclo de vida 
del proyecto como un conjunto de fases, generalmente secuenciales, cuyo nombre y número está 
determinada por las necesidades de gestión y control de la organización dueña del proyecto, por 
la naturaleza del proyecto y su área de aplicación. En algunos casos, el proyecto podría no llegar 
a ejecutarse y ser cancelado durante su trayectoria hacia la materialización, porque en algún 
momento de ésta se pudo determinar que no genera suficiente valor. 
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Aun cuando muchos ciclos de vida de proyectos tienen nombres de fases similares y 
requieren productos similares, muy pocos ciclos de vida son idénticos. 
Gráfica 5 Ciclo de vida de los proyectos 
 
Fuente: (Project Management Intitute, Inc, 2013.p.39).  
3.2.3 Gerencia de proyectos 
El desarrollo de estos proyectos se conecta con el segundo concepto clave para la 
estructuración de la PMO: la gerencia de proyectos, la cual se define como la planificación, 
programación y control de las actividades para cumplir los objetivos del proyecto. (Lewis, 1995). 
En este proceso se involucran todas las habilidades, conocimientos y técnicas para controlar los 5 
macro procesos definidos como inicio, planeación, ejecución, seguimiento / control y cierre. 
(Project Management Institute, Inc., 2013). Estas habilidades pueden resumirse en liderazgo, 
orden, fiabilidad, capacidad para comunicar, administrar los recursos, delegar y supervisar el 
trabajo. (Thomsett, 1990). 
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La gerencia de proyectos como idea según indica (Berkun, 2005) ha estado presente en la 
humanidad desde hace mucho tiempo atrás y las civilizaciones se han construido como tal, pero 
aun así si algo es común es que no se suele aprender ni prestar atención a las lecciones 
aprendidas y experiencias que han vivido las demás personas. Es por esto que de una mirada al 
pasado se pueden rescatar los siguientes aspectos: 
 “Project management and software development are not sacred arts” – La administración 
de proyectos y el desarrollo de software no son artes sagradas. 
 “The simpler your view of what you do, the more power and focus you will have in doing 
it” - Cuanto más simple sea tu visión de lo que haces, más poder y concentración tendrás 
en hacerlo. 
 “Simple doesn't mean easy” – Sencillo no significa fácil. 
3.2.4 Grupo de Procesos del PMI 
Dentro de la guía del PMBOK (Project Management Institute, Inc., 2013)  se han 
definido 5 grupos de procesos que interactúan entre si cubriendo todo el ciclo de vida del 
proyecto, y brindan los lineamientos a seguir en cada una de las etapas.  
A continuación se detallan dichos procesos y se ilustran con la gráfica 6: 
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Gráfica 6 Grupo de procesos de la gestión de proyectos. 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2013.p.50) 
3.2.4.1 Grupo de Procesos de Inicio 
El Grupo de Procesos de Inicio está compuesto por aquellos procesos realizados para 
definir un nuevo proyecto o una nueva fase de un proyecto existente al obtener la autorización 
para iniciar el proyecto o fase.  
3.2.4.2 Grupo de Procesos de Planificación 
El Grupo de Procesos de Planificación está compuesto por aquellos procesos realizados 
para establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, y desarrollar la línea 
de acción requerida para alcanzar dichos objetivos. 
3.2.4.3 Grupo de Procesos de Ejecución 
El Grupo de Procesos de Ejecución está compuesto por aquellos procesos realizados para 
completar el trabajo definido en el plan para la dirección del proyecto a fin de cumplir con las 
especificaciones del mismo. Este Grupo de Procesos implica coordinar personas y recursos, 
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gestionar las expectativas de los interesados, 
así como integrar y realizar las actividades del proyecto conforme al plan para la dirección del 
proyecto. 
3.2.4.4 Grupo de Procesos de Monitoreo y Control 
El Grupo de Procesos de Monitoreo y Control está compuesto por aquellos procesos 
requeridos para rastrear, analizar y dirigir el progreso y el desempeño del proyecto, para 
identificar áreas en las que el plan requiera cambios y para iniciar los cambios correspondientes. 
3.2.4.5 Grupo de Procesos de Cierre 
El Grupo de Procesos de Cierre está compuesto por aquellos procesos realizados para 
finalizar todas las actividades a través de todos los Grupos de Procesos de la Dirección de 
Proyectos, a fin de completar formalmente el proyecto, una fase del mismo u otras obligaciones 
contractuales. 
3.2.5 Áreas de conocimiento en gestión de proyectos 
Dentro de la guía del PMBOK (Project Management Institute, Inc., 2013) se han definido 
10 áreas del conocimiento que representan la agrupación de un conjunto complejo de conceptos, 
términos y actividades que conforman un ámbito profesional, un ámbito de la dirección de 
proyectos o un área de especialización. A continuación se describe cada una de las áreas del 
conocimiento a la luz del PMI. 
3.2.5.1 Gestión de la Integración del Proyecto 
La Gestión de la Integración del Proyecto incluye los procesos y actividades necesarios 
para identificar, definir, combinar, unificar y coordinar los diversos procesos y actividades de 
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dirección del proyecto dentro de los Grupos de Procesos de la Dirección de Proyectos. En el 
contexto de la dirección de proyectos, la integración incluye características de unificación, 
consolidación, comunicación y acciones integradoras cruciales para que el proyecto se lleve a 
cabo de manera controlada, de modo que se complete, que se manejen con éxito las expectativas 
de los interesados y se cumpla con los requisitos. 
3.2.5.2 Gestión del Alcance del Proyecto 
La Gestión del Alcance del Proyecto incluye los procesos necesarios para garantizar que 
el proyecto incluya todo el trabajo requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto 
con éxito. Gestionar el alcance de proyecto se enfoca primordialmente en definir y controlar qué 
se incluye y qué no se incluye en el proyecto. 
3.2.5.3 Gestión del Tiempo del Proyecto 
La Gestión del Tiempo del Proyecto incluye los procesos requeridos para gestionar la 
terminación en plazo del proyecto. 
3.2.5.4 Gestión de los Costos del Proyecto 
La Gestión de los Costos del Proyecto incluye los procesos relacionados con planificar, 
estimar, presupuestar, financiar, obtener financiamiento, gestionar y controlar los costos de modo 
que se complete el proyecto dentro del presupuesto aprobado. 
3.2.5.5 Gestión de la Calidad del Proyecto 
La Gestión de la Calidad del Proyecto incluye los procesos y actividades de la 
organización ejecutora que establecen las políticas de calidad, los objetivos y las 
responsabilidades de calidad para que el proyecto satisfaga las necesidades para las que fue 
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acometido. La Gestión de la Calidad del Proyecto utiliza políticas y procedimientos para 
implementar el sistema de gestión de la calidad de la organización en el contexto del proyecto, y, 
en la forma que resulte adecuada, apoya las actividades de mejora continua del proceso, tal y 
como las lleva a cabo la organización ejecutora. La Gestión de la Calidad del Proyecto trabaja 
para asegurar que se alcancen y se validen los requisitos del proyecto, incluidos los del producto. 
3.2.5.6 Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto 
La Gestión de los Recursos Humanos del Proyecto incluye los procesos que organizan, 
gestionan y conducen al equipo del proyecto. El equipo del proyecto está compuesto por las 
personas a las que se han asignado roles y responsabilidades para completar el proyecto. Los 
miembros del equipo del proyecto pueden tener diferentes conjuntos de habilidades, pueden estar 
asignados a tiempo completo o a tiempo parcial y se pueden incorporar o retirar del equipo 
conforme avanza el proyecto. También se puede referir a los miembros del equipo del proyecto 
como personal del proyecto. Si bien se asignan roles y responsabilidades específicos a cada 
miembro del equipo del proyecto, la participación de todos los miembros en la toma de 
decisiones y en la planificación del proyecto es beneficiosa. La participación de los miembros 
del equipo en la planificación aporta su experiencia al proceso y fortalece su compromiso con el 
proyecto. 
3.2.5.7 Gestión de las Comunicaciones del Proyecto 
La Gestión de las Comunicaciones del Proyecto incluye los procesos requeridos para 
asegurar que la planificación, recopilación, creación, distribución, almacenamiento, 
recuperación, gestión, control, monitoreo y disposición final de la información del proyecto sean 
oportunos y adecuados. Los directores de proyecto emplean la mayor parte de su tiempo 
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comunicándose con los miembros del equipo y otros interesados en el proyecto, tanto si son 
internos (en todos los niveles de la organización) como externos a la misma. Una comunicación 
eficaz crea un puente entre diferentes interesados que pueden tener diferentes antecedentes 
culturales y organizacionales, diferentes niveles de experiencia, y diferentes perspectivas e 
intereses, lo cual impacta o influye en la ejecución o resultado del proyecto. 
3.2.5.8 Gestión de los Riesgos del Proyecto 
La Gestión de los Riesgos del Proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 
planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, planificación de 
respuesta y control de los riesgos de un proyecto. Los objetivos de la gestión de los riesgos del 
proyecto consisten en aumentar la probabilidad y el impacto de los eventos positivos, y disminuir 
la probabilidad y el impacto de los eventos negativos en el proyecto.  
3.2.5.9 Gestión de las Adquisiciones del Proyecto 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
comprar o adquirir productos, servicios o resultados que es preciso obtener fuera del equipo del 
proyecto. La organización puede ser la compradora o vendedora de los productos, servicios o 
resultados de un proyecto. La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto incluye los procesos de 
gestión del contrato y de control de cambios requeridos para desarrollar y administrar contratos u 
órdenes de compra emitidos por miembros autorizados del equipo del proyecto. 
La Gestión de las Adquisiciones del Proyecto también incluye el control de cualquier 
contrato emitido por una organización externa (el comprador) que esté adquiriendo entregables 
del proyecto a la organización ejecutora (el vendedor), así como la administración de las 
obligaciones contractuales contraídas por el equipo del proyecto en virtud del contrato. 
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3.2.5.10 Gestión de los Interesados del Proyecto 
La Gestión de los Interesados del Proyecto incluye los procesos necesarios para 
identificar a las personas, grupos u organizaciones que pueden afectar o ser afectados por el 
proyecto, para analizar las expectativas de los interesados y su impacto en el proyecto, y para 
desarrollar estrategias de gestión adecuadas a fin de lograr la participación eficaz de los 
interesados en las decisiones y en la ejecución del proyecto. La gestión de los interesados 
también se centra en la comunicación continua con los interesados para comprender sus 
necesidades y expectativas, abordando los incidentes en el momento en que ocurren, gestionando 
conflictos de intereses y fomentando una adecuada participación de los interesados en las 
decisiones y actividades del proyecto. La satisfacción de los interesados debe gestionarse como 
uno de los objetivos clave del proyecto. 
3.2.6 Relación entre los grupos de procesos y las áreas del conocimiento del PMI 
A continuación se presenta la tabla 2, en la cual se agrupan procesos, áreas del 
conocimiento y grupo de procesos al cual pertenecen. En la guía del PMBOK se definen un total 
de 47 procesos.  
Tabla 2 Relación entre los grupos de procesos y las áreas del conocimiento del PMI 
Áreas del 
Conocimiento 
Grupo de Procesos 
Inicio 
2 
Procesos 
Planificación 
24 Procesos 
Ejecución 
8 Procesos 
Monitoreo y 
Control 
11 Procesos 
Cierre 
2 
Proce
sos 
Integración Desarrolla
r el acta de 
constitució
n del 
proyecto 
Desarrollar el 
plan para la 
dirección del 
proyecto. 
Dirigir y gestionar 
el trabajo del 
proyecto. 
Monitorear y 
controlar el trabajo 
del proyecto. 
Realizar el control 
integrado de 
cambios. 
Cerrar 
proyec
to o 
fase. 
Alcance  Planificar la 
gestión del 
alcance. 
Recopilar 
 Validar el alcance. 
Controlar el 
alcance. 
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requisitos. 
Definir el 
alcance. 
Crear la EDT. 
Tiempo  Planificar la 
gestión del 
cronograma. 
Definir las 
actividades. 
Secuenciar las 
actividades. 
Estimar los 
recursos de las 
actividades. 
Estimar la 
duración de las 
actividades. 
Desarrollar el 
cronograma. 
 Controlar el 
cronograma. 
 
Costos  Planificar la 
gestión de los 
costos. 
Estimar los 
costos. 
Determinar el 
presupuesto. 
 Controlar los 
costos. 
 
Calidad  Planificar la 
gestión de 
calidad. 
Realizar el 
aseguramiento de 
calidad. 
Controlar la 
calidad. 
 
Recursos 
Humanos 
 Planificar la 
gestión de los 
recursos 
humanos. 
Adquirir el equipo 
del proyecto. 
Desarrollar el 
equipo del 
proyecto. 
Dirigir el equipo 
del proyecto. 
  
Comunicaciones  Planificar la 
gestión de las 
comunicaciones. 
Gestionar las 
comunicaciones. 
Controlar las 
comunicaciones. 
 
Riesgos  Planificar la 
gestión de los 
riesgos. 
Identificar los 
riesgos. 
Realizar el 
análisis 
cualitativo de 
riesgos. 
Planificar la 
respuesta a los 
riesgos. 
 Controlar los 
riesgos. 
 
Adquisiciones   Planificar la 
gestión de las 
adquisiciones. 
Efectuar las 
adquisiciones. 
Controlar las 
adquisiciones. 
Cerrar 
las 
adquis
icione
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s. 
Interesados Identificar 
los 
interesado
s. 
Planificar la 
gestión de los 
interesados. 
Gestionar la 
participación de 
los interesados. 
Controlar la 
participación de los 
interesados. 
 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc., 2013.p.61).   
3.2.7 Definición de PMO 
 
El concepto más claro de PMO podemos encontrar en el PMBOK:  
Una oficina de gestión de proyectos (PMO) es una estructura de gestión que 
estandariza la gestión relacionada con los proyectos procesos y facilita la puesta en 
común de los recursos, metodologías, herramientas y técnicas. Las responsabilidades 
de un PMO pueden variar desde proporcionar las funciones de apoyo de gestión de 
proyectos hasta ser responsable directa de la gestión de uno o más proyectos. 
(Project Management Institute, Inc., 2013) 6 
 
Una vez explorado el concepto de PMO es importante justificar por qué es relevante su 
implementación dentro de la organización y en este punto es importante rescatar la información 
obtenida del informe del estado de las PMO realizado por (PM Solutions, 2012) en el cual 
podemos encontrar que con el diseño y desarrollo de una oficina de proyectos se logró una 
disminución del 30% en los proyectos fallidos, el 25% de los proyectos sean entregados por 
debajo del presupuesto, una mejora del 22% en productividad, el 19% de los proyectos 
entregados antes de la fecha límite, un aumento del 31% en la satisfacción del cliente, mejora de 
                                   
6 Traducción no oficial. 
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un 29% de la alineación del proyecto con los objetivos estratégicos del negocio y un ahorro de 
411.000 USD en promedio por proyecto. A parte de estas notables mejoras la PMO busca 
brindar agilidad a la organización para responder a las condiciones cambiantes del mercado. 
 
3.2.8 Tipologías de PMO 
De acuerdo al nivel de madurez de la organización y el rol que vaya a tener la PMO 
dentro de la organización se definen diferentes tipos de oficinas de proyectos que pueden abarcar 
funciones muy básicas hasta funciones avanzadas que complementan, y están enfocadas, al 
cumplimiento de los objetivos estratégicos de la compañía. 
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En la siguiente tabla podemos observar los 5 tipos básicos de PMO: 
Tabla 3– Tipos básicos de PMO 
Alineación Estratégica 
Madurez del Negocio Etapa 5 
 
CENTRO DE 
EXCELENCIA 
 
Gestiona mejora 
continua y 
colaboración 
entre 
departamentos 
para alcanzar las 
metas 
estratégicas del 
negocio 
 
 Múltiples 
proyectos. 
 Múltiples 
gerentes de 
proyectos. 
 Múltiples 
gerentes de 
programas. 
 Gerente de la 
PMO. 
 Grupo con 
dedicación 
total para la 
PMO para 
funciones 
técnicas. 
 Personal de 
apoyo a la 
PMO en toda 
la 
organización
. 
Soporte en el proceso Etapa 4 
 
PMO 
AVANZADA 
 
Aplica 
capacidades 
intensas y 
globales en 
gerencia de 
proyectos para 
alcanzar los 
objetivos del 
negocio 
 
 Múltiples 
proyectos. 
 Múltiples 
gerentes de 
proyectos. 
 Múltiples 
gerentes de 
programas 
 Gerente de 
la PMO. 
 Grupo con 
dedicación 
total para la 
PMO para 
funciones 
técnicas y de 
apoyo 
Control del proceso Etapa 3 
 
PMO 
ESTANDAR 
 
Establece 
capacidades e 
infraestructura 
para apoyar y 
gobernar un 
ambiente 
cohesivo en 
proyectos 
 
 Múltiples 
proyectos 
 Múltiples 
gerentes 
de 
proyectos. 
 Múltiples 
gerentes 
de 
programas
. 
 Grupo con 
dedicación 
total para 
la PMO 
Supervisión del 
proyecto 
Etapa 2 
 
PMO BÁSICA 
 
Provee una 
metodología de 
gerencia de 
proyectos 
estándar y 
repetitiva para 
uso de todos los 
proyectos 
 
 Múltiples 
proyectos.  
 Múltiples 
gerentes de 
proyectos. 
 Un gerente 
de programa. 
 Grupo con 
dedicación 
parcial para 
la PMO 
Etapa 1 
 
OFICINA DE 
PROYECTOS 
 
Generar los 
entregables del 
proyecto según 
cronograma, con 
buen uso de 
recursos 
 
 1 o más 
proyectos. 
 1 Gerente de 
proyecto. 
Fuente: (Hill, Evolving the project management office: a competency continuum, 2004.p. 46) – 
Traducción no oficial. 
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 Oficina de Proyectos: es una estructura que busca alcanzar objetivos de costo, 
programación y utilización de recursos, en forma de entregables para uno o varios 
proyectos, bajo el control de un solo PM7. Busca asegurar el profesionalismo y la 
excelencia en la aplicación de las prácticas aceptadas y alineadas con los estándares del 
PMI. 
 PMO Básica: propende por desarrollar una metodología estándar y repetible de gestión 
de proyectos para uso en un ambiente de múltiples proyectos, múltiples PM, un gerente 
de Programa y algún apoyo obtenido de un equipo de soporte con dedicación parcial. 
 PMO Estándar: brinda capacidad e infraestructura para apoyar y controlar un ambiente 
formal de proyectos, existiendo múltiples proyectos, múltiples PM y múltiples 
administradores de programa, y un equipo de soporte combinando personal con 
dedicación completa y parcial. 
 PMO Avanzada: pretende aplicar un potencial amplio e integrado a la Administración 
de Proyectos hacia el logro de objetivos de negocios incluyendo, además de todos los 
recursos anteriores, un director de PMO y equipos de soporte técnico y de soporte 
dedicados bajo tiempo completo. 
 Centro de Excelencia: se caracteriza por el continuo mejoramiento y colaboración 
cruzada entre departamentos a fin de alcanzar metas estratégicas de negocios.  La PMO 
está a nivel de vicepresidencia, dispone de personal técnico dedicado a la PMO y con 
personal de apoyo que cubre toda la organización. 
                                   
7 PM: Project Manager – Gerente de proyecto 
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Adicionalmente, como plantean Casey & Peck, (2001) se definen tres modelos 
fundamentales de PMO los cuales se detallan a continuación: 
1. Estación meteorológica (Weather Station): al igual que una estación meteorológica 
real, este modelo de PMO rastrea y reporta eventos de los proyectos sin influir 
directamente en ellos. Esto significa comunicar diversos aspectos de la ejecución del 
proyecto a los diferentes interesados (por ejemplo, los gerentes de proyecto de 
proyectos interdependientes). 
Las funciones básicas de una PMO modelo Estación Meteorológica pasan por dar 
respuesta a las siguientes preguntas para cada uno de los proyectos en curso: 
 ¿Cuál es el progreso del proyecto? Generalmente este reporte se realiza a nivel 
de los hitos establecidos en la Estructura de División del Trabajo (EDT) y 
posteriormente en el cronograma. 
 ¿Qué porcentaje del presupuesto del proyecto se ha ejecutado? 
 ¿Qué porcentaje del presupuesto se debería haber ejecutado para el momento 
actual del proyecto? 
 ¿Cuáles son los principales riesgos que afronta el proyecto actualmente? 
2. Torre de Control (Control Tower): ejerce un poco más de control sobre los 
proyectos, apoyando en las diferentes etapas del ciclo de vida de éstos. Estandariza 
políticas y procedimientos para gobernar la planificación, ejecución y gerencia de 
proyectos. Igualmente sugiere la creación de un comité para seleccionar y definir 
estándares sobre los proyectos. 
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Las funciones básicas de una PMO modelo Torre de control son establecer las normas 
para la gestión de proyectos, brindar apoyo a los directores de proyectos sobre la 
forma correcta de seguir las normas, hacer cumplir las normas y mejorar las normas 
establecidas. 
3. Agrupación de recursos (Resource pool): corresponde con un inventario de 
recursos disponibles a los jefes y gerentes de proyectos en su desarrollo y ciclo de 
vida de los proyectos. 
Las funciones básicas de una PMO modelo Agrupación de Recursos son brindar a la 
organización un grupo de directores de proyectos calificados, directores de proyectos 
capacitados y calificados para el tipo de proyectos al cual son asignados, asegurar que 
los proyectos se realicen correctamente. Acá cabe aclarar que no es responsabilidad 
de este modelo de PMO la selección de los proyectos adecuados. 
 
En la siguiente tabla podremos observar los diferentes modelos de PMO de acuerdo al 
enfoque de la organización, esta gráfica fue elaborada en base al artículo “Choosing the right 
PMO Setup” (Seleccionando la configuración correcta de PMO) escrito por (Casey & Peck, 
2001). 
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Tabla 4 Modelos de PMO Vs Enfoque de la organización. 
Modelo PMO 
 
Tamaño del 
Proyecto 
Estación  
Meteorológica 
Torre de Control 
Agrupación de 
Recursos 
Proyectos 
medianos y de una 
sola función 
   
Proyectos grandes 
y de una sola 
función 
   
Proyectos 
Interdisciplinarios 
de gran tamaño 
   
Fuente: Propia del autor (Basada en el artículo http://www.elg.net/articles/choosing-right-pmo-
setup/) 
3.2.9 Funciones de la PMO 
Con el fin de detallar aún más las funciones que debe realizar la PMO se realizó el 
proceso de investigación en el material bibliográfico disponible, encontrando las siguientes 10 
funciones primordiales que debe llevar a cabo una oficina de proyectos (PM Solutions, 2012): 
1. Implementación y administración de metodologías de administración de proyectos, y 
estándares que serán empleadas por los gerentes de proyectos. – “PM methodology, 
standards implementation/management”. 
2. Implementación y administración de  políticas, procedimientos y plantillas para ser 
aplicadas a los proyectos. – “Project policies, procedures, templates 
implementation/management”. 
3. Monitoreo y control de proyectos y programas. – “Project/program monitoring and 
controlling”. 
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4. Entrenamiento y orientación de administradores de proyectos – “PM coaching and 
mentoring”. 
5. Iniciación de proyectos y programas – “Project/program initiation”. 
6. Implementación y administración de procesos de gobierno – “Governance process 
implementation/management”. 
7. Coordinación de multiples proyectos – “Multi-project coordination”. 
8. Cierre de proyectos y programas – “Project/program closing”. 
9. Monitoreo y control del rendimiento del proyecto – “Project performancem 
monitoring/controlling”. 
10. Implementación y administración de tableros de control y tableros de mando - 
“Dashboard/scorecard implementation/management”.8 
 
3.2.10  Ventajas de la PMO 
Las PMO pueden aportar al interior de la organización una serie de ventajas en el inicio, 
planificación ejecución, seguimiento y cierre de los proyectos. A continuación repasaremos 
algunas de estas ventajas definidas por (Alsina, 2013) en su artículo “La oficina de proyectos”: 
 Uso efectivo de recursos, para aprovecharlos de manera apropiada en mayor cantidad de 
proyectos.  
 Prácticas de administración de proyectos estandarizadas. Uso de las mismas 
metodologías, procesos y herramientas, disminuyendo el tiempo de aprendizaje.  
                                   
8 Traducción no oficial. 
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 Permite establecer un sistema centralizado de seguimiento y control de proyectos, 
capaces de producir reportes para todos los niveles de la organización que posibiliten una 
toma de decisiones rápida y efectiva.  
 La PMO permite comunicaciones centralizadas. 
 El conocimiento en administración de proyectos está ubicado en una sola entidad y se 
distribuye adecuadamente a los planes que lo requieren. La apropiada recolección y 
procesamiento de “lecciones aprendidas” alimenta este sistema de conocimiento.  
 Facilita una gerencia eficaz del portafolio de proyectos.  
 Incrementa la cantidad de proyectos exitosos.  
 Acorta el tiempo-al-mercado de nuevos productos desarrollados.  
 Reduce costos en la estructura de proyectos, incrementando por tanto los beneficios de la 
organización.  
 La PMO es un ingrediente primordial para alcanzar la madurez en administración de 
proyectos. 
3.2.11 Carta de la PMO 
Según (Mullaly, 2004) la carta de la PMO puede definirse como el mandato de la 
organización para dar existencia a la oficina de proyectos, el cual define su rol, propósito y 
funciones, dentro de esta definición también cabe destacar que la carta de la PMO no es el plan 
de proyecto para implementarla.  
La carta de la PMO debe cumplir las siguientes funciones: 
 Articular a los clientes y patrocinadores de la PMO. 
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 Describir los servicios que ofrece y las estructuras necesarias (Personal, Recursos de 
apoyo) para poder ofrecer estos servicios. 
La carta de la PMO de acuerdo con (Garnica & López, 2014) debe contener: 
 Misión y visión. 
 Clientes y patrocinadores. 
 Estrategia de implementación 
 Funciones (servicios ofrecidos) 
 Premisas y dimensionamiento 
 Factores críticos de éxito 
 Métricas 
 Estructura y personal 
 Presupuesto. 
 Proyección o futuro de la PMO. 
En el Anexo B sugerimos un formato de carta de la PMO el cual cubre todos los aspectos 
mencionados anteriormente. 
3.2.12  NGPMO (Next Generation PMO)  
Como lo define (Alsina, 2013) las PMO de siguiente generación (NGPMO por sus siglas 
en inglés) enfocan sus objetivos hacia el bienestar de la empresa, más allá del rendimiento de los 
proyectos y cuentan con unas características claves como lo son:  
 Está conducida por los negocios.  
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 Se basa en el diálogo y la colaboración, además, las decisiones están fundamentadas en 
liderazgo.  
 Es una PMO basada en el manejo de las relaciones y el comportamiento organizacional 
(PMO relations management o PRM).  
 Lo más importante es medir y usar métricas que tengan sentido (al igual que con los 
objetivos estratégicos de la empresa). Permite comprender, liderar y nivelar el cambio en 
la organización.  
 Capaz de repensar las mejores prácticas  
 Se basa en simplicidad. 
Las NGPMO se diferencian de las PMO tradicionales en los siguientes aspectos: 
 La PMO basa su funcionamiento en el seguimiento y control mientras que la NGPMO 
centra su accionar en la colaboración. 
 La PMO mide el desempeño y la eficiencia de los proyectos mientras que la NGPMO 
busca medir la innovación y efectividad de la organización como resultado de una 
adecuada gestión de proyectos. 
 La PMO se una estructura basada en procesos mientras que la NGPMO es una estructura 
basada en el negocio y sus necesidades. 
 La PMO se concentra en aspectos de tipo táctico, como lo son proceso, estándares y 
herramientas mientras que la NGPMO se centra en la estrategia de la organización, su 
cultura y comportamiento. 
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 La PMO generalmente es de un modelo de gerencia de corte rígido mientras que la 
NGPMO está marcada por un modelo de gerencia más balaceado. 
3.2.13  Modelo de Madurez del PMI – OPM3 
Según (Project Management Institute, Inc, 2008) OPM3 es modelo desarrollado por el 
PMI permite medir la madurez organizacional a partir de la comparación de las capacidades 
instaladas con un conjunto de buenas prácticas para la gestión de proyectos, programas y 
portafolio, en sintonía con los estándares de Gerencia de Proyectos (PMBOK), Gerencia de 
Portafolio (PfM) y el de Gerencia de Programas (PgM). 
En su segunda edición, el modelo del OPM3 está conformado por  574 buenas prácticas 
distribuidas en gestión de proyectos (231), programas (235) y portafolio (108) clasificadas en 
procesos de estandarización, medición, control y  mejora continua. Así mismo, OPM3 se basa 
también en un conjunto de buenas prácticas y capacidades organizacionales que producen unos 
resultados medidos a través de unos KPI9. 
El proceso de OPM3 es un ciclo repetitivo que cuenta con 3 etapas y 5 pasos como lo 
describe (Liendo, 2013) en su artículo “Modelos de madurez en gestión de proyectos – OPM3”: 
Etapas 
1. Conocimiento (Knowledge): consiste en establecer las condiciones adecuadas para la 
implementación del modelo. 
2. Evaluación (Assessment): se centra en evaluar el nivel de madurez de la organización de 
acuerdo a la cantidad de buenas prácticas definidas en el estándar que actualmente son 
aplicadas. 
                                   
9 KPI: Key Performance Indicators - Indicadores Clave de Desempeño 
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3. Mejora Continua (Improvement): se centra en la identificación de escenarios donde 
sea posible aplicar mejoras y llevar a cabo dicho proceso. 
Pasos 
1. Preparar la evaluación: consiste en establecer las condiciones adecuadas para la 
implementación del modelo a nivel organizacional y en el caso que se implemente en la 
modalidad “Autoevaluación” implica la selección y desarrollo de técnicas y herramientas 
para realizar la evaluación y el plan de mejora. 
2. Realizar la evaluación: consiste en establecer cuáles de las buenas prácticas  del 
estándar están siendo demostradas por la organización, mediante la aplicación de 
cuestionarios a los usuarios del sistema de gestión de proyectos de la organización 
(Administradores/gerentes de proyecto, personal involucrado en la gestión de proyectos, 
etc.), revisión documental del sistema de gestión de proyectos y entrevistas a personal 
clave. 
3. Planear las mejoras: A partir de los resultados de la evaluación este paso consiste en 
documentar las capacidades con las que la organización  dispone y aquellas que no, 
incluyendo sus dependencias. 
4. Implementar las mejoras: Consiste en desarrollar las acciones recomendadas en el plan 
de mejora, Ejemplos: diseñar mapas de procesos para la gestión de proyectos; establecer 
roles y responsabilidades a nivel del sistema de gestión de proyectos; estandarizar 
procesos de gestión a partir del desarrollo de plantillas, formularios; elaborar manuales de 
usuario; establecer indicadores de seguimiento, impacto para consolidar la información 
del desempeño del proyecto  y de sistema, implementar software especializado para la 
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gestión de proyectos (MS Project Server, Primavera, etc.); Implementar capacitaciones 
para nivelar el conocimiento del personal de la organización, definir políticas de 
contratación de personal especializado en gestión de proyectos, contratar PMPs, etc. 
5. Repetir el proceso: como su nombre indica consiste en volver a realizar el OPM3. Esto 
puede realizare una vez que se han implementado los planes de mejora y se ha 
determinado un tiempo prudente para observar los resultados; o de manera periódica, por 
una oficina de proyectos,  para obtener  mediciones de desempeño  y planes de mejora 
del sistema de gestión de proyectos de manera anual, bianual, etc. 
 
Formas de implementación del modelo OPM3 
El modelo de madurez OPM3 puede ser implementado de dos maneras las cuales 
consisten en realizar el proceso directamente a través de una Autoevaluación (Self Assement) 
en el cual al interior de la organización se responden las preguntas seleccionadas de acuerdo a las 
necesidades de la compañía por el personal de las áreas implicadas o con el apoyo de un 
consultor especialista en la dirección de proyectos. 
La segunda forma de implementación en la Contratación de Consultores OPM3 
certificados, quienes tienen que haber cumplido una serie de requisitos para obtener dicha 
certificación y de esta manera se garantiza su conocimiento en la aplicación del modelo. 
 
Para la implementación del modelo se pueden emplear herramientas disponibles en el 
mercado como lo son “OPM3 Online” u “OPM3 Product Suite” que permiten básicamente 
realizar el diligenciamiento de la encuesta con respuestas cualitativas (Si / No) y posteriormente 
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realizar el análisis de los resultados empleando gráficas que permiten observar y analizar la 
información desde diferentes perspectivas. A partir de estos resultados se detectan las 
debilidades y fortalezas de la organización y se establecen los planes de mejora para tratar de 
cerrar lo mejor posible las brechas detectadas entre el deber ser y el estado actual de la 
organización. Cabe aclarar que este proceso también se puede realizar con el apoyo de 
herramientas ofimáticas como lo son Microsoft Excel y Microsoft Word que permiten llegar a 
resultados similares pero representan un trabajo adicional por parte de las personas encargadas 
del proceso. 
A continuación podremos observar una gráfica que resume las etapas y pasos del modelo 
OPM3: 
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Gráfica 7 Ciclo OPM3 
 
Fuente: (Project Management Institute, Inc, 2008) 
  
Consultar el estándar 
OPM3 para obtener 
información sobre sus 
componentes y 
funcionamiento. 
Ejecutar las actividades 
planificadas para 
adquirir un mayor nivel 
de madurez. 
Utilizar los resultados de 
evaluación y prioridades de 
la organización para 
determinar el alcance y la 
secuencia de los esfuerzos 
de mejora 
Utilizar la 
herramienta de 
autoevaluación 
para identificar 
las mejores 
prácticas 
existentes y las 
necesidades 
para obtener un 
mayor nivel de 
madurez. 
En este paso es 
posible terminar 
el ciclo en el 
escenario en el 
cual los 
resultados 
obtenidos sean 
los esperados. 
En este paso se 
recomienda volver al 
paso 2 para reevaluar el 
nivel de madurez y 
detectar los cambios 
generados por las 
actividades recientes. 
También se puede 
regresar al paso 3 y 
establecer un plan de 
trabajo para aquellas 
prácticas que no se 
incluyeron en el plan de 
trabajo inicial. 
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4 MARCO METODOLÓGICO 
 
 
Para el diseño de la oficina de proyectos de TI de Magnum Logistics S.A decidimos 
emplear el modelo OPM3® del PMI con el fin de evaluar el nivel de madurez de la organización 
y de acuerdo a los resultados obtenidos definir cuál es el tipo de PMO ideal. Así mismo, esta 
evaluación será de utilidad para conocer los puntos más débiles de la organización en cuanto a 
gestión de proyectos se refiere y centrar la acción de la PMO en reforzar estas áreas. 
4.1 Recopilación de datos 
Para la recopilación de datos, se realizó la autoevaluación sugerida por la metodología 
OPM3 (Self-Assessment Method - SAM) a las personas que hacen parte del equipo de tecnología 
de información de Magnum Logistics S.A. Los resultados de la autoevaluación fueron tabulados 
con el fin de identificar el nivel de madurez en el que se encuentra el área de tecnología de la 
organización en cuanto a gestión de proyectos se refiere. 
4.2 Análisis de Datos 
Los resultados de la autoevaluación OPM3 realizada por los integrantes del área de TI de 
Magnum Logistics S.A (Ver resultados consolidados en el Anexo A) posicionan a la 
organización en un nivel bajo de madurez contando con solo el 7.98% de cumplimiento tomando 
como referencia los 47 procesos del PMI y las fases de mejora del proceso (Estandarizar, Medir, 
Controlar y Mejorar). 
A continuación realizamos un análisis de los datos obtenidos de acuerdo a la metodología 
expuesta por (Garnica & López, 2014) los cuales nos permiten observar desde diferentes 
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perspectivas el estado actual de la organización en temas relacionados con la gestión de 
proyectos. 
4.2.1 Madurez organizacional por fases OPM3 
La primera perspectiva a evaluar es el nivel de madurez de la organización en cada una de 
las cuatro fases o etapas del modelo OPM3.  
En la siguiente gráfica es posible observar el resultado esperado de la encuesta ya que la 
organización en la actualidad no cuenta con una cultura de gestión de proyectos instaurada por lo 
tanto en la fase de estandarización únicamente se cumple con el 21.28% de las practicas 
recomendadas.  
En las fases de medición, control y mejora  los resultados son aún más bajos y 
concuerdan con el comportamiento de la compañía, observando porcentajes inferiores al 15% en 
control y porcentajes de 0% (Entendidos como la no ejecución de ninguna de las buenas 
prácticas) en la medición y mejora. 
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Gráfica 8  Madurez organizacional por fases OPM3 
 
 
Fuente: Propia del autor 
4.2.2 Madurez organizacional por áreas del conocimientos del PMI 
La segunda perspectiva a evaluar es el nivel de madurez organizacional de acuerdo cada 
una de las 10 áreas del conocimiento del PMI descritas anteriormente y relacionadas a su vez con 
las cuatro fases o etapas del modelo OPM3. En esta vista los resultados son consistentes con los 
escenarios esperados ya que al no contar con procedimientos establecidos es complejo aplicar las 
prácticas recomendadas en las diferentes áreas del conocimiento. En las áreas donde se puede 
apreciar un mayor nivel de madurez son Alcance y Tiempo, con porcentajes respectivos de 
20.83% y 17,86%, en las demás áreas del conocimiento el nivel de madurez es inferior al 15% y 
0% para las áreas de Costo, Calidad, Comunicaciones, Riesgos y Adquisiciones. 
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Gráfica 9 Madurez organizacional por áreas del conocimiento del PMI 
 
  
Fuente: Propia del autor 
La siguiente grafica permite observar esta segunda perspectiva con un nivel superior de 
detalle, ya que permite evaluar el nivel de madurez de cada una de las áreas del conocimiento en 
cada etapa del modelo de OPM3, a partir de esta grafica es posible concluir que las etapas de 
Estandarización y Control son aquellas que cuentan con un porcentaje mínimo de madurez en 
algunas áreas del conocimiento y las etapas de Medición y Mejora no cuentan con ninguna 
práctica implementada. 
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Gráfica 10  Madurez organizacional por fases OPM3 y áreas del conocimiento del PMI 
 
Fuente: Propia del autor 
4.2.3 Madurez organizacional por grupo de procesos del PMI 
La tercera perspectiva a evaluar es el nivel de madurez organizacional de acuerdo a cada 
uno de los 5 grupos de procesos del PMI descritos anteriormente. A partir de los resultados es 
posible concluir que hay un cumplimiento de las mejores prácticas inferior al 40% en los 
diferentes grupos de procesos obteniendo un 37.5% en el grupo de Iniciación, un 10.42% en 
Planificación, un 3.13% en Ejecución, un 2.27% en Seguimiento y Control y finalmente un 
0% en el grupo de Cierre. 
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Gráfica 11. Madurez organizacional por grupo de procesos del PMI 
 
Fuente: Propia del autor 
La siguiente grafica permite observar esta tercera perspectiva con un nivel adicional de 
detalle, ya que muestra el nivel de madurez de cada uno de los grupos de procesos del PMI en 
cada fase del modelo OPM3, a partir de esta grafica podemos concluir que de los dos proceso de 
inicio (desarrollar la carta del proyecto y realizar la identificación de los interesados) y que 
pertenecen a la fase de estandarización la compañía los cumple al 100%, pero posteriormente 
no se llevan a cabo de manera adecuada los demás procesos pertenecientes a los demás grupos de 
procesos y fases del modelo OPM3.  
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Gráfica 12. Madurez organizacional por grupo de procesos del PMI y fases OPM3 
 
 
Fuente: Propia del autor 
Las diferentes perspectivas anteriormente descritas permiten concluir que en la 
organización actualmente no son aplicadas las mejores prácticas en gestión de proyectos y no 
existe una cultura instaurada de gestión y documentación de los mismos, por lo tanto la PMO IT 
de Magnum Logistics S.A. debe ser del tipo “Oficina de proyectos” para comenzar a generar 
una serie de formatos y procedimientos que apoyen a los directores de proyectos en la 
formalización de las actividades que realizan en su día a día.  
Este proceso permitirá a la organización tener una mayor visión y conocimiento de los 
proyectos que actualmente se ejecutan y comenzar a controlar el triángulo de restricciones. 
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5 CARTA DE CONSTITUCIÓN DE PMO - TI PARA MAGNUM LOGISTICS S.A 
 
 
De acuerdo con los resultados obtenidos en el proceso de autoevaluación planteado por el 
modelo OPM3 y el marco teórico trabajado anteriormente, se elaboró la carta de constitución de 
PMO-IT para Magnum Logistics S.A. en la cual se establece la misión, visión, objetivos, 
factores críticos de éxito, métricas, premisas, dimensionamiento, presupuesto y entregables 
dando cumplimiento a uno de los objetivos específicos planteados inicialmente. Esta carta fue 
desarrollada empleando el formato propuesto en el Anexo B del presente documento, el cual a su 
vez fue elaborado considerando el material de clase suministrado por (Garnica & López, 2014). 
Tabla 5 Carta de Constitución de PMO-IT para Magnum Logistics S.A. 
Empresa Magnum Logistics S.A. 
Departamento Tecnología e Información 
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
1.0 Octubre de 2014 Santiago Fernández N/A – Primera versión 
    
    
 
Resumen Ejecutivo 
El área de tecnología de información de Magnum Logistics S.A. actualmente no cuenta con una 
metodología definida para la gestión de los proyectos generando incumplimiento en los criterios 
básicos de alcance, tiempo y costos. La PMO-IT de Magnum Logistics S.A permitirá en un corto 
plazo la gestión de proyectos de una manera más estructurada a través de la implementación de 
una metodología clara y definida generando productos más acertados de acuerdo a las 
necesidades de la organización en un tiempo y costo conocido. En el mediano y largo plazo la 
PMO se convertirá en un centro de información donde la organización podrá acceder para tener 
conocimiento del estado de ejecución de los proyectos, su alineación con los objetivos 
estratégicos del negocio y la priorización de los mismos. Así mismo la PMO brindará 
información valiosa sobre la gestión de proyectos que permitirá a las personas relacionadas 
capacitarse y actualizar sus conocimientos. 
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Justificación de la PMO 
El área de tecnología de Magnum Logistics S.A.es responsable del desarrollo del sistema de 
información, el cual se ha convertido en los últimos años en el factor diferenciador respecto a las 
demás compañías del mercado. Es por esta razón que el área de TI es estratégica para la 
organización y es necesario la implementación de una oficina de proyectos que en una primera 
etapa diseñe y establezca una serie de procedimientos para la adecuada gestión de los proyectos 
propiciando un mayor control sobre el alcance, tiempo y costos de las iniciativas desarrolladas. 
Una vez este instaurada dentro del departamento de tecnología una cultura de gestión de 
proyectos la PMO podrá evolucionar y trabajar las demás áreas del conocimiento establecidas 
dentro del PMI y velar por la alineación de los proyectos con los objetivos estratégicos del 
negocio. 
Teniendo la información estructurada de los proyectos a través de la aplicación de la 
metodología establecida, la PMO podrá priorizar con criterio los proyectos, logrando sinergias 
entre diferentes áreas de la organización, generar ahorros en procesos de contratación y 
aprovechar las lecciones aprendidas en los nuevos proyectos. 
Así mismo, la PMO se encargará de brindar apoyo, orientación e instrucción sobre la 
metodología adoptada al personal que hace parte de los equipos de proyectos y realizar 
evaluaciones de conocimientos y desempeño de forma periódica buscando contribuir a la mejora 
de los indicadores de éxito de los proyectos y el nivel de satisfacción de las personas y áreas 
relacionadas.  
Misión de la PMO 
La PMO-IT de Magnum Logisitics S.A define los lineamientos de gerencia de proyectos a la luz 
de los estándares del PMI y apoya su implementación en el desarrollo de las diferentes 
iniciativas con el fin de lograr los objetivos del negocio. 
Visión de la PMO 
La PMO-IT de Magnum Logisitics S.A será reconocida en el 2017 como un área de apoyo a las 
direcciones funcionales de la organización y logrará una tasa de éxito en la ejecución de 
proyectos superior al 80%. 
Definición de éxito en los proyectos 
Dado que la PMO-IT de Magnum Logistics S.A. brindará el apoyo únicamente a los proyectos 
del área de tecnología, la definición de éxito en los proyectos estará dada por los siguientes 
aspectos:  
 Cumplimiento de las necesidades del cliente. 
 Mejoría en los procesos internos de la organización. 
 Diferenciación con los demás agentes del mercado. 
 Ejecución dentro de los plazos acordados.(Tiempo) 
Objetivos de la PMO 
 Estandarizar el proceso de formulación y definición de proyectos al interior de la 
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organización. 
 Reducir la incertidumbre en la ejecución de proyectos garantizando de esta manera su 
aporte al cumplimiento de los objetivos de negocio. 
 Disminuir la ejecución de proyectos por fuera del triángulo de restricciones (Tiempo, 
costo y alcance). 
 Optimizar el presupuesto del área de TI de Magnum Logistics logrando la ejecución de 
los proyectos dentro del presupuesto y reduciendo los costos asociados a desfases. 
Factores críticos de éxito de la PMO 
Los factores críticos de éxito para el diseño e implementación de la PMO-IT de Magnum 
Logistics S.A son: 
 Claridad en los estándares definidos. 
 Aplicabilidad de los lineamientos definidos (Lograr poner en práctica los formatos y 
procedimientos establecidos). 
 Objetividad para realizar la medición y el control de los proyectos. 
 Adecuada gestión de comunicaciones con los niveles directivos de la organización. 
 Vinculación entre los proyectos gestionados bajo los lineamientos de la PMO y la 
estrategia del negocio.  
Métricas de la PMO 
La PMO-IT de Magnum Logistics S.A. requerirá un presupuesto para su operación, por lo tanto 
es muy importante establecer una serie de mediciones que le permitan a la gerencia general tener 
visibilidad de los beneficios generados por la oficina de proyectos. Estas métricas son de vital 
importancia más si tenemos en cuenta el alto porcentaje de mortalidad de este tipo de iniciativas 
dentro de las organizaciones al no lograr demostrar claramente sus beneficios. 
Métricas 
 Proyectos ejecutados: esta métrica permite mostrar el incremento en la ejecución de 
proyectos en el área de tecnología de Magnum Logistics S.A., tomando como referencia 
las formulaciones realizadas en un periodo de tiempo y que porcentaje de las mismas se 
ejecutaron a conformidad. 
Formula: 
Número de formulaciones realizadas sobre número de proyectos ejecutados. 
 Alcance de proyectos: esta métrica permite mostrar la disminución en los cambios de 
alcance realizados a proyectos en el área de tecnología de Magnum Logistics S.A. 
Formula: 
Cantidad de proyectos modificados en su alcance sobre la cantidad total de proyectos 
ejecutados.  
 Duración de proyectos: esta métrica permite mostrar la disminución de los tiempos de 
ejecución de proyectos en el área de tecnología de Magnum Logistics S.A. 
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Formula: 
Duración real de la ejecución de los proyectos sobre la duración estimada de la ejecución 
de los proyectos. 
 Costo de proyectos: esta métrica permite mostrar la disminución de las desviaciones en 
costos en la de ejecución de proyectos en el área de tecnología de Magnum Logistics S.A. 
Formula: 
Costo real de la ejecución de los proyectos sobre el costo estimado de la ejecución de los 
proyectos. 
 Alineación estratégica: esta métrica permite determinar qué cantidad de los proyectos 
ejecutados por el área de tecnología de Magnum Logistics S.A. están realmente alineados 
con la estrategia y los objetivos del negocio. 
Formula: 
Número de proyectos alineados con la estrategia del negocio sobre el número total de 
proyectos. 
Premisas de la PMO 
 El área de TI actualmente no cuenta con una metodología estándar en dirección de 
proyectos, pero está dispuesta a implementarla siguiendo las mejores prácticas 
recomendadas por la PMO. 
 Las diferentes áreas de la organización que requieren del apoyo del área de TI en el 
desarrollo de sus proyectos están dispuestas a adaptarse al nuevo modelo de gestión de 
proyectos sugerido por la PMO. 
 La PMO se centrará únicamente en el área de TI, brindando los estándares y mejores 
prácticas para aquellos proyectos de base tecnológica.  
 La gestión de los proyectos es una tarea exclusiva de los directores de proyecto, la PMO 
únicamente los lineamientos y herramientas para el desarrollo de los mismo. 
 La PMO buscará asegurar el alineamiento estratégico de los proyectos con los objetivos 
de negocio buscando de esta manera mantener el apoyo constante del nivel directivo. 
 Los estándares definidos por la PMO aplicarán únicamente para los nuevos proyectos, 
aquellos que ya se encuentre iniciados continuarán con el manejo que se da actualmente. 
 La gerencia general aprobará el equipo requerido para la PMO y les brindará los recursos 
y autoridad necesaria para poder llevar a cabo sus funciones de acuerdo a los roles 
definidos. 
Dimensionamiento de la PMO 
De acuerdo al nivel de madurez de Magnum Logistics S.A. se ha determinado que la tipología de 
PMO más adecuada para el momento actual de la organización es una “Oficina de Proyectos” 
por lo tanto la dimensión inicial de la oficina será reducida e irá creciendo de la mano con las 
funciones asumidas. Por lo tanto se estima las siguientes necesidades para el inicio del proyecto: 
 Gerente de PMO (1 persona en tiempo completo): medición de la oficina de proyectos, 
resolución de inconvenientes, gestión de las comunicaciones, relación directa con la 
gerencia general y juntas directivas. 
 Administrador de proyectos (2 personas en tiempo parcial): definición de metodologías, 
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capacitación y apoyo en formulación de proyectos. 
 
Interesados de la PMO 
La implementación de la  PMO-IT de Magnum Logistics S.A. generará interesados a diferentes 
niveles dentro de la organización los cuales identifico a continuación: 
Patrocinadores – StakeHolders del proyecto PMO 
 
La  PMO-IT de Magnum Logistics S.A. debe contar al interior de la organización con los 
patrocinadores o stakeholders que asuman el riesgo de su diseño e implementación y que gracias 
a su posición dentro de la compañía sirvan como facilitadores para el desarrollo de la misma. 
En el caso de Magnum Logistics S.A. se han identificado como patrocinadores la gerencia 
general y las gerencias regionales (Medellín, Cali y Bogotá) las cuales deberán comprometerse 
con el proyecto y realizar las siguientes tareas: 
 Influenciar positivamente a las direcciones de la empresa con el fin de conseguir una 
buena postura frente a la implementación de la PMO. 
 Ayudar a vencer la resistencia al cambio. 
 Dar visibilidad y reconocimiento a las funciones y beneficios de la PMO. 
 Mediar en situaciones coyunturales de la PMO con las demás áreas de la compañía. 
Interesados principales 
 
La  PMO-IT de Magnum Logistics S.A. contará con unos interesados principales que son 
aquellos que pertenecen a la PMO y los beneficiarios directos de sus servicios. Entre estos 
interesados se encuentran: 
 Gerente, líder de la PMO. 
 Equipo de la PMO. 
 Líderes de proyecto. 
 Gerencias Regionales y Directores de áreas operativas.  
Interesados secundarios 
 
La  PMO-IT de Magnum Logistics S.A. contará con unos interesados secundarios que son 
aquellos que de alguna manera interactúan con la PMO pero no de una manera tan directa como 
los identificados como principales. Entre estos interesados se encuentran: 
 Gerencia talento humano. 
 Gerencia administrativa y financiera 
 Representante de la dirección y calidad BASC. 
 
Estrategia propuesta para establecer la PMO 
La implementación de la PMO-IT de Magnum Logistics S.A generará diversos cambios en la 
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manera como se realizan los procesos hoy en día, comenzando por un proceso más riguroso de 
formulación de proyectos y control durante su ejecución. Por lo tanto la estrategia propuesta de 
implementación es cíclica buscando de esta manera disminuir la resistencia al cambio que suele 
presentarse en las organizaciones cuando se intenta implantar un nuevo modelo. 
Dicha estrategia cíclica está compuesta de la siguiente manera:  
 
Imagen 5 – Ciclo implementación PMO 
 Etapa 1: Diseño 
 
Esta etapa consiste en realizar el diagnóstico de la situación actual del área de tecnología de 
Magnum Logistics S.A en cuanto a la gestión de proyectos. Una vez se cuente con este 
diagnóstico se procederá a elegir el tipo de PMO más funcional para para la organización, su 
estructura organizacional y las actividades que llevará a cabo. Adicionalmente se realizará y 
validará el plan de implementación en la organización. (Etapa2). 
 
 
 Etapa 2: Implementación 
 
Esta etapa consiste en capacitar a las personas que estarán involucradas directamente con la 
oficina de proyectos, para que estas a su vez puedan replicar los conocimientos y procesos 
definidos a las demás áreas interesadas. Adicionalmente, se deben comenzar a realizar todos los 
procesos de apoyo y desarrollar el plan de comunicaciones de la oficina. 
 Etapa 3: Asimilación 
 
Esta etapa consiste en brindar el acompañamiento necesario a las personas de la organización 
para la correcta asimilación de los cambios generados por la oficina de proyectos, este aspecto es 
clave dentro de Magnum Logistics S.A ya que hoy en día no existe de acuerdo a los diagnósticos 
preliminares realizados una cultura arraigada de proyectos. 
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 Etapa 4: Mejora Continua 
 
Esta etapa consiste en tomar todos los resultados de la etapa de implementación y asimilación y 
realizar los ajustes que sean necesarios para correcto funcionamiento de la PMO. En esta etapa 
también deben de ponerse en práctica los esquemas de medición y control definidos. 
Entregables de la PMO 
 Formatos y estándares para la adecuada gestión de proyectos. 
 Actas de capacitación en conocimientos del PMI para la adecuada gestión de proyectos. 
 Informes consolidados de los proyectos del área de tecnología de información. 
 Informes sobre la gestión de la PMO basados en las métricas anteriormente definidas. 
Presupuesto de la PMO 
De acuerdo a la dimensión definida para la PMO-IT de Magnum Logistics S.A. el presupuesto 
inicial para la ejecución del proyecto estará dado por los siguientes aspectos: 
Concepto Cantidad Valor Unitario Valor Total 
Gerente de PMO – 
Tiempo Completo 
1 $ 4.620.000 $ 4.620.000 
Administradores de 
proyecto – Tiempo 
Parcial 
2 $ 1.694.000 $ 3.388.000 
Capacitación, 
seminarios, 
certificaciones 
1 $ 500.000 $ 500.000 
  Total $ 8.508.000 
 
Notas 
- Los salarios detallados en el cuadro anterior para el Gerente de la PMO y los 
Administradores de proyecto ya tienen incluida la carga prestacional. (Valores 
mensuales). 
- El rubro de capacitación será destinado a la certificación progresiva de los cargos 
directivos en niveles esenciales de gestión de proyectos. 
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Futuro de la PMO 
En un plazo de dos años, el nivel de madurez alcanzado por la organización y especialmente por 
el área de TI en la gestión de proyectos permitirá que la oficina de proyectos que hoy 
proponemos pase a asumir las funciones de una PMO básica permitiendo de esta manera brindar 
un mayor soporte a la organización. Así mismo, este nivel de madurez permitirá añadir nuevas 
métricas a la PMO que busquen el proceso de mejora continua en la gestión de proyectos más 
allá del tiempo, alcance, costo y calidad. 
La PMO suministrará las herramientas y soporte técnico que permitan una mejor administración 
y visibilidad de los diferentes proyectos con el fin de generar sinergias entre diferentes áreas de 
la organización y sacando provecho de las lecciones aprendidas. 
Una vez este posicionado el modelo de PMO básica para área de TI de Magnum Logistics S.A se 
podrá replicar el modelo y las practicas aprendidas en la gestión y dirección de proyectos a otras 
áreas de la compañía, buscando transformar la PMO del área de tecnología en una PMO con un 
mayor alcance en las diferentes áreas estratégicas para la organización. 
Fuente: (Garnica & López, 2014). 
5.1 Herramientas para la gestión de la PMO 
La PMO IT de Magnum Logistics al ser definida de acuerdo al nivel de madurez de la 
organización como una Oficina de Proyectos debe contar con una serie de herramientas y 
formatos básicos que le permitan apoyar a los directores de proyectos y medir el desempeño de 
las tres áreas del conocimiento básicas (alcance, tiempo y costos) de los proyectos abordados.  
Por tanto, a continuación se describen algunas herramientas útiles para apoyar la gestión: 
 Carta de Inicio del Proyecto (Formato): este documento define el propósito, los 
objetivos, hitos principales e interesados y permite dar un inicio oficial al proyecto. En el 
Anexo C se sugiere un formato para ser utilizado en los proyectos desarrollados por 
Magnum Logistics. 
 Toma de requisitos (Formato): este documento permite la recolección detallada de 
todos los requisitos funcionales, no funcionales y de calidad del proyecto y constituye un 
insumo para la elaboración de la declaración de alcance del proyecto. En el Anexo D se 
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sugiere un formato para ser utilizado en los proyectos desarrollados por Magnum 
Logistics. 
 Declaración de Alcance del Proyecto (Formato): este documento establece de una 
manera más detallada el alcance, los criterios de aceptación, entregables, exclusiones, 
restricciones y supuestos del proyecto En el Anexo E se sugiere un formato para ser 
utilizado en los proyectos desarrollados por Magnum Logistics. 
 Estructura de división del trabajo – EDT (Formato): este documento contiene el 
desglose y descripción de las actividades necesarias para llevar a cabo el proyecto y a su 
vez se constituye como la entrada para la elaboración del cronograma. Para esta labor 
sugerimos el Anexo F y el apoyo en la herramienta descrita más adelante WBS Chart 
Pro. 
 Presupuesto del proyecto (Formato): este documento contiene el costo estimado para 
cada una de las actividades desglosadas en la estructura de división del trabajo y 
constituye una entrada para la elaboración del cronograma. En el Anexo G  se sugiere un 
formato para ser utilizado en los proyectos desarrollados por Magnum Logistics. 
Los formatos anteriormente descritos fueron elaborados tomando como referencia las 
herramientas ofrecidas por (Dharma Consulting, 2012-2014) en su sitio web. 
 Owl Intranet Knowledgebase: es una plataforma multiusuario que permite la gestión de 
documentos y el desarrollo colaborativo de los mismos. Es una herramienta de software 
libre (no implica un costo de licenciamiento) y fácil administración que permitirá a los 
directores de proyecto y a la PMO IT de Magnum Logistics contar con un repositorio 
documental. 
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Gráfica 13 Interfaz OWL  
 
Fuente: Intranet Knowledgebase 
 WBS Chart Pro: es un software desarrollado por Critical Tools para permitir a los 
directores de proyectos realizar de una manera simple el desglose de actividades en la 
estructura de división del trabajo (EDT). Esta herramienta permite una total integración 
con el software Microsoft Project y suministra de esta manera la información necesaria 
para la elaboración del cronograma de trabajo en un diagrama de Gantt. 
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Gráfica 14 Interfaz WBS Chart Pro 
 
Fuente: (Criticaltools, 2014) 
 Microsoft Project: es un software de administración de proyectos diseñado, desarrollado 
y comercializado por Microsoft para asistir a directores de proyectos en el desarrollo de 
planes, asignación de recursos a tareas, dar seguimiento al progreso, administrar 
presupuesto y analizar cargas de trabajo. El software Microsoft Project es útil para la 
gestión de proyectos, aplicando procedimientos descritos en el del PMI. 
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Gráfica 15 Interfaz Microsoft Project 
 
Fuente: (Waldinger, 2012) 
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6. CONCLUSIONES 
 
 
 
 La adecuada administración de proyectos dentro del departamento de tecnología de 
Magnum Logistics S.A permitirá a la compañía reducir el porcentaje de proyectos que 
por no tener un objetivo y alcance claramente definidos generan sobrecostos o peor aún 
resultados que no son acordes a las necesidades reales de la organización y que por lo 
tanto caen en desuso. 
 El proceso de implementación de la PMO-IT en Magnum Logistics S.A. traerá consigo 
resultados positivos a la organización, propiciando un cambio en la mentalidad en todos 
los niveles de la organización una vez la resistencia al cambio sea superada, logrando de 
esta manera contar con un ambiente mucho más propicio para la planeación y ejecución 
de proyectos empleando prácticas y estándares claramente definidos. 
 La aplicación de las 10 áreas del conocimiento definidas en la guía del PMBOK es 
crucial para aumentar el porcentaje de éxito en la gestión de proyectos. Sin embargo, una 
vez realizada la autoevaluación se identificó un bajo nivel de madurez lo cual hace 
necesario que la implementación de los procesos estipulados en cada una de estas áreas 
del conocimiento deba realizarse de manera gradual comenzando por la gestión del 
alcance, el tiempo y el costo. 
 La implementación de cambios en el proceso de gestión de proyectos al interior de la 
compañía estará condicionada en gran medida por la cultura organizacional. Es necesario 
contar con personas que tengan una actitud positiva hacia los cambios y realizar el 
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proceso de manera gradual dando el tiempo necesario a toda la empresa de asimilar las 
nuevas metodologías. 
 La PMO debe brindar herramientas, formatos y procedimientos que permitan a los 
directores de proyectos realizar una adecuada gestión de los mismos, obteniendo de esta 
manera información en formatos comunes que faciliten la medición de la PMO y de esta 
manera poder demostrar su valor e importancia al interior de la organización. 
 Aunque el resultado del ejercicio académico arrojó como resultado para PMO-IT de 
Magnum Logistics S.A. un dimensionamiento como “Oficina de Proyectos” es 
importante tener claro que no existe un modelo que se adapte 100% a la organización, por 
lo tanto, el resultado final del proceso de implementación de una oficina de gestión de 
proyectos estará condicionado por las características, capacidades y necesidades de la 
compañía. 
 Los estándares definidos por el PMI y su modelo de madurez OPM3 tienen un amplio 
reconocimiento en el medio lo cual facilita encontrar profesionales capacitados que 
puedan apoyar el proceso de implementación, sin embargo, para el sector de tecnología e 
información existen estándares específicos como son ITIL10 (Information Technology 
and Infraestructure Library), COBIT11 (Control Objectives for Information and related 
                                   
10 La Biblioteca de Infraestructura de Tecnologías de Información, frecuentemente abreviada ITIL por sus 
siglas en inglés, es un conjunto de conceptos y prácticas para la gestión de servicios de tecnologías de 
la información, el desarrollo de tecnologías de la información y las operaciones relacionadas con la 
misma en general. 
11 Objetivos de Control para Información y Tecnologías Relacionadas, frecuentemente abreviado como 
COBIT por sus siglas en inglés, es una guía de mejores prácticas presentado como un marco de trabajo, 
dirigida al control y supervisión de tecnología de la información (TI).Cuenta con una serie de recursos 
que pueden servir de modelo de referencia para la gestión de TI, incluyendo un resumen ejecutivo, un 
marco de trabajo, objetivos de control, mapas de auditoría, herramientas para su implementación y 
principalmente, una guía de técnicas de gestión. 
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Technology) y CMMI12 (Capacity Madurity Model Integrated) de los cuales se pueden 
igualmente extraer prácticas y conocimientos que alimenten y mejoren el funcionamiento 
de la oficina de proyectos. 
 La implementación de un modelo de madurez como lo es OPM3 le permitirá a la 
organización conocer realmente su estado actual en cuanto a capacidades en la gestión de 
proyectos respecto a un estándar que en este caso son los definidos por el PMI y de esta 
manera poder definir planes de acción que permitan reforzar aquellas áreas y procesos en 
los cuales se hayan identificado falencias. 
 Pese a que los estudios han demostrado que las PMO tienen un alto índice de mortalidad 
en sus primeros años, también se ha observado escenarios donde las organizaciones 
brindan el respaldo y tiempo suficiente a la PMO de demostrar su valor convirtiéndose en 
una estructura clave donde la compañía puede apalancarse y soportar su crecimiento. 
  
                                   
12 Integración de modelos de madurez de capacidades, frecuentemente abreviado CMMI por sus siglas 
en inglés, es un modelo para la mejora y evaluación de procesos para el desarrollo, mantenimiento y 
operación de sistemas de software. 
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7. RECOMENDACIONES 
 
 
 
 El presente documento presenta el diseño de una PMO para el departamento de 
tecnología de Magnum Logistics S.A la cual en caso de ser implementada brindará una 
serie de procedimientos y metodologías para la adecuada gestión de proyectos. Esta 
oficina de gestión de proyectos se plantea bajo los estándares del PMI, sin embargo la 
necesidad principal de la compañía es establecer una serie de metodologías que sean 
reconocidas en los diferentes niveles de la organización y para tal fin es igualmente 
factible emplear estándares suministrados por otras agrupaciones como lo son IPMA13 
(International Project Management Association), PMAJ14 (Project Management 
Association of Japan) o Prince215 (PRojects IN Controlled Environment).  
 Es necesario realizar un plan de capacitación sobre los principios básicos en gestión de 
proyectos al grupo de tecnología de Magnum Logistics S.A, está capacitación facilitará el 
proceso de implementación de la PMO y permitirá que el equipo observe con mayor 
claridad los beneficios que suponen el seguimiento de nuevos procedimientos. Una vez 
sea realizada esta capacitación básica, es importante profundizar conceptos de acuerdo a 
las funciones que vaya a asumir cada persona dentro del modelo propuesto. 
                                   
13 La Asociación Internacional de Administración de Proyectos, frecuentemente abreviada como IPMA 
por sus siglas en inglés, es una organización que agrupa más de 50 asociaciones de gestión de 
proyectos en todos los continentes, promoviendo así las mejores prácticas y diversos niveles de 
certificación de acuerdo a la experiencia acumulada en esta disciplina. 
14 La Asociación de Administración de Proyectos de Japón, frecuentemente abreviada como PMAJ por 
sus siglas en inglés, es una organización conformada por profesionales de proyectos del Japón, la cual 
busca el fomento del reconocimiento a la gestión de proyectos, la contribución al bienestar a través de la 
práctica de la gestión de proyectos por sus miembros altamente motivados y el ofrecer oportunidades 
para los profesionales de gestión de proyectos, compartiendo conocimientos y experiencias. 
15 PRINCE2 (PRojects IN Controlled Environment) es un método estructurado de gestión de proyectos.  
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 Para el éxito de la PMO al interior de la organización es de vital importancia contar con 
el respaldo de la alta gerencia. Para este fin es importante demostrar la gestión de la 
oficina y su impacto positivo en la gestión de proyectos empleando las métricas 
establecidas en la carta de la PMO.  
 La comunicación de las actividades y el rendimiento de la PMO de acuerdo a las métricas 
establecidas es de vital importancia, por lo tanto es importante contar con mecanismos y 
herramientas que le permitan a la organización estar informada. Generalmente, las PMO 
establecen un sitio web que brinda esta información y adicionalmente ejecuta tareas de 
difusión de conocimiento en la gestión de proyectos. 
 El proceso de implementación de la PMO o cualquier otro modelo en gestión de 
proyectos al interior de Magnum Logistics S.A. generará resistencia al cambio al no 
existir una cultura instaurada de gestión, por lo tanto puede llegar a requerirse 
intervención por parte de la alta gerencia y consultores externos que actúen como 
facilitadores. 
 Aunque el presente documento plantea únicamente el diseño de una PMO para el área de 
tecnología de Magnum Logistics S.A es importante que una vez sea probado y madurado 
el modelo, este sea replicado en las demás áreas de la compañía. La propagación del 
modelo y la estandarización del modelo de trabajo permitirá a la organización generar 
sinergias que permitan el cumplimiento de los objetivos del negocio. 
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ANEXOS 
 
ANEXO A AUTOEVALUACIÓN NIVEL DE MADUREZ 
 
Para el proceso de autoevaluación del nivel de madurez de Magnum Logistics se han 
tomado un total de 188 prácticas (de las 501 buenas prácticas definidas en el modelo OPM3) que 
incluyen las cuatro fases del modelo, los 5 grupos de procesos y las 10 áreas del conocimiento 
descritas anteriormente. De esta manera se logró contar con un diagnóstico completo de todos los 
procesos y detectar aquellos puntos en los cuales la organización debe realizar un trabajo 
específico.  
A continuación, se incluye el cuestionario con la información consolidada tomando las 
respuestas de las personas integrantes del área de tecnología de Magnum Logistics. Para la 
evaluación de resultados determinamos que si por lo menos 3 personas consideraban que se 
cumplía con la práctica la organización la llevaba a cabo de manera adecuada. 
Nro. Pregunta de autoevaluación 
ID 
práctica 
OPM3 
Resultado 
Si 
Resultado 
No 
Resultado 
Final 
1 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"desarrollar la carta del proyecto"? 
1005 3 3 Si 
2 
¿Su organización mide el proceso "desarrollar la 
carta del proyecto"? 
1700 0 6 No 
3 
¿Su organización controla el proceso "desarrollar la 
carta del proyecto"? 
2240 1 5 No 
4 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollar la 
carta del proyecto"? 
2630 0 6 No 
5 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"desarrollar el plan de gestión del proyecto"? 
1020 0 6 No 
6 
¿Su organización mide el proceso "desarrollar el 
plan de gestión del proyecto"? 
1710 0 6 No 
7 
¿Su organización controla el proceso "desarrollar el 
plan de gestión del proyecto"? 
2250 0 6 No 
8 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el 
plan de gestión del proyecto"? 
2640 0 6 No 
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Nro. Pregunta de autoevaluación 
ID 
práctica 
OPM3 
Resultado 
Si 
Resultado 
No 
Resultado 
Final 
9 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"dirigir y gestionar el trabajo del proyecto"? 
1230 4 2 Si 
10 
¿Su organización mide el proceso "dirigir y 
gestionar el trabajo del proyecto"? 
1920 0 6 No 
11 
¿Su organización controla el proceso "dirigir y 
gestionar el trabajo del proyecto"? 
2460 1 5 No 
12 
¿Su organización mejora el proceso "dirigir y 
gestionar el trabajo del proyecto"? 
2850 0 6 No 
13 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"monitorear y controlar el trabajo del proyecto"? 
1035 1 5 No 
14 
¿Su organización mide el proceso "monitorear y 
controlar el trabajo del proyecto"? 
1045 0 6 No 
15 
¿Su organización controla el proceso "monitorear y 
controlar el trabajo del proyecto"? 
1055 0 6 No 
16 
¿Su organización mejora el proceso "monitorear y 
controlar el trabajo del proyecto"? 
1065 0 6 No 
17 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"desarrollar el control integrado de cambios"? 
1310 1 5 No 
18 
¿Su organización mide el proceso "desarrollar el 
control integrado de cambios"? 
2000 0 6 No 
19 
¿Su organización controla el proceso " desarrollar el 
control integrado de cambios"? 
2540 1 5 No 
20 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el 
control integrado de cambios"? 
2930 0 6 No 
21 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"cerrar el proyecto o la fase"? 
1390 0 6 No 
22 
¿Su organización mide el proceso "cerrar el 
proyecto o la fase"? 
2080 0 6 No 
23 
¿Su organización controla el proceso "cerrar el 
proyecto o la fase"? 
2620 0 6 No 
24 
¿Su organización mejora el proceso "cerrar el 
proyecto o la fase"? 
3010 0 6 No 
25 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión del alcance"? 
7500 4 2 Si 
26 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión del alcance"? 
7550 1 5 No 
27 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión del alcance"? 
7600 1 5 No 
28 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión del alcance"? 
7650 0 6 No 
29 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"recopilar los requisitos"? 
1030 5 1 Si 
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30 
 
¿Su organización mide el proceso "recopilar los 
requisitos"? 
1720 0 6 No 
31 
¿Su organización controla el proceso "recopilar los 
requisitos"? 
2260 4 2 Si 
32 
¿Su organización mejora el proceso "recopilar los 
requisitos"? 
2650 0 6 No 
33 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"definir el alcance"? 
1040 3 3 Si 
34 
¿Su organización mide el proceso "definir el 
alcance"? 
1730 0 6 No 
35 
¿Su organización controla el proceso "definir el 
alcance"? 
2270 1 5 No 
36 
¿Su organización mejora el proceso "definir el 
alcance"? 
2660 0 6 No 
37 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"crear la EDT"? 
1075 0 6 No 
38 ¿Su organización mide el proceso "crear la EDT"? 1085 0 6 No 
39 
¿Su organización controla el proceso "crear la 
EDT"? 
1095 0 6 No 
40 ¿Su organización mejora el proceso "crear la EDT"? 1105 0 6 No 
41 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"validar el alcance"? 
1320 1 5 No 
42 
¿Su organización mide el proceso "validar el 
alcance"? 
2010 1 5 No 
43 
¿Su organización controla el proceso "validar el 
alcance"? 
2550 0 6 No 
44 
¿Su organización mejora el proceso "validar el 
alcance"? 
2940 0 6 No 
45 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar el alcance"? 
1330 0 6 No 
46 
¿Su organización mide el proceso "controlar el 
alcance"? 
2020 0 6 No 
47 
¿Su organización controla el proceso "controlar el 
alcance"? 
2560 3 3 Si 
48 
¿Su organización mejora el proceso "controlar el 
alcance"? 
2950 0 6 No 
49 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión del cronograma"? 
7510 0 6 No 
50 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión del cronograma"? 
7560 0 6 No 
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51 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión del cronograma"? 
7610 0 6 No 
52 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión del cronograma"? 
7660 0 6 No 
53 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"definir las actividades"? 
1050 4 2 Si 
54 
¿Su organización mide el proceso "definir las 
actividades"? 
1740 1 5 No 
55 
¿Su organización controla el proceso "definir las 
actividades"? 
2280 5 1 Si 
56 
¿Su organización mejora el proceso "definir las 
actividades"? 
2670 0 6 No 
57 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"secuenciar las actividades"? 
1060 0 6 No 
58 
¿Su organización mide el proceso "secuenciar las 
actividades"' 
1750 0 6 No 
59 
¿Su organización controla el proceso "secuenciar las 
actividades"? 
2290 0 6 No 
60 
¿Su organización mejora el proceso "secuenciar las 
actividades"? 
2680 0 6 No 
61 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"estimar los recursos de las actividades"? 
1115 3 3 Si 
62 
¿Su organización mide el proceso "estimar los 
recursos de las actividades"? 
1125 0 6 No 
63 
¿Su organización controla el proceso "estimar los 
recursos de las actividades"? 
1135 4 2 Si 
64 
¿Su organización mejora el proceso "estimar los 
recursos de las actividades"? 
1145 0 6 No 
65 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"estimar la duración de las actividades"? 
1070 5 1 Si 
66 
¿Su organización mide el proceso "estimar la 
duración de las actividades"? 
1760 1 5 No 
67 
¿Su organización controla el proceso "estimar la 
duración de las actividades"? 
2300 1 5 No 
68 
¿Su organización mejora el proceso "estimar la 
duración de las actividades"? 
2690 1 5 No 
69 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"desarrollar el cronograma"? 
1080 0 6 No 
70 
¿Su organización mide el proceso "desarrollar el 
cronograma"? 
1770 0 6 No 
71 
¿Su organización controla el proceso "desarrollar el 
cronograma"? 
2310 0 6 No 
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72 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el 
cronograma"? 
2700 0 6 No 
73 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar el cronograma"? 
1340 0 6 No 
74 
¿Su organización mide el proceso "controlar el 
cronograma"? 
2030 0 6 No 
75 
¿Su organización controla el proceso "controlar el 
cronograma"? 
2570 0 6 No 
76 
¿Su organización mejora el proceso "controlar el 
cronograma"? 
2960 0 6 No 
77 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de costos"? 
7520 0 6 No 
78 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de costos"? 
7570 0 6 No 
79 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de costos"? 
7620 0 6 No 
80 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de costos"? 
7670 0 6 No 
81 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"estimar los costos"? 
1100 0 6 No 
82 
¿Su organización mide el proceso "estimar los 
costos"? 
1790 0 6 No 
83 
¿Su organización controla el proceso "estimar los 
costos"? 
2330 0 6 No 
84 
¿Su organización mejora el proceso "estimar los 
costos"? 
2720 0 6 No 
85 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"determinar el presupuesto"? 
1110 0 6 No 
86 
¿Su organización mide el proceso "determinar el 
presupuesto"? 
1800 0 6 No 
87 
¿Su organización controla el proceso "determinar el 
presupuesto"? 
2340 0 6 No 
88 
¿Su organización mejora el proceso "determinar el 
presupuesto"? 
2730 0 6 No 
89 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar los costos"? 
1350 0 6 No 
90 
¿Su organización mide el proceso "controlar los 
costos"? 
2040 0 6 No 
91 
¿Su organización controla el proceso "controlar los 
costos"? 
2580 0 6 No 
92 
¿Su organización mejora el proceso "controlar los 
costos"? 
2970 0 6 No 
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93 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de la calidad"? 
1130 0 6 No 
94 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de la calidad"? 
1820 0 6 No 
95 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de la calidad"? 
2360 0 6 No 
96 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de la calidad"? 
2750 0 6 No 
97 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"realizar el aseguramiento de calidad"? 
1240 0 6 No 
98 
¿Su organización mide el proceso "realizar el 
aseguramiento de calidad"? 
1930 0 6 No 
99 
¿Su organización controla el proceso "realizar el 
aseguramiento de calidad"? 
2470 0 6 No 
100 
¿Su organización mejora el proceso "realizar el 
aseguramiento de calidad"? 
2860 0 6 No 
101 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar la calidad"? 
1360 0 6 No 
102 
¿Su organización mide el proceso "controlar la 
calidad"? 
2050 0 6 No 
103 
¿Su organización controla el proceso "controlar la 
calidad"? 
2590 0 6 No 
104 
¿Su organización mejora el proceso "controlar la 
calidad"? 
2980 0 6 No 
105 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de los recursos humanos"? 
1090 3 3 Si 
106 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de los recursos humanos"? 
1780 0 6 No 
107 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de los recursos humanos"? 
2320 1 5 No 
108 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de los recursos humanos"? 
2710 0 6 No 
109 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"adquirir el equipo del proyecto"? 
1150 0 6 No 
110 
¿Su organización mide el proceso "adquirir el 
equipo del proyecto"? 
1840 0 6 No 
111 
¿Su organización controla el proceso "adquirir el 
equipo del proyecto"? 
2380 0 6 No 
112 
¿Su organización mejora el proceso "adquirir el 
equipo del proyecto"? 
2770 0 6 No 
113 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"desarrollar el equipo del proyecto"? 
1250 0 6 No 
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114 
¿Su organización mide el proceso "desarrollar el 
equipo del proyecto"? 
1940 0 6 No 
115 
¿Su organización controla el proceso "desarrollar el 
equipo del proyecto"? 
2480 0 6 No 
116 
¿Su organización mejora el proceso "desarrollar el 
equipo del proyecto"' 
2870 0 6 No 
117 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"dirigir el equipo del proyecto"? 
1155 1 5 No 
118 
¿Su organización mide el proceso "dirigir el equipo 
del proyecto"? 
1165 0 6 No 
119 
¿Su organización controla el proceso "dirigir el 
equipo del proyecto"? 
1175 1 5 No 
120 
¿Su organización mejora el proceso "dirigir el 
equipo del proyecto"? 
1185 0 6 No 
121 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de comunicaciones"? 
1160 0 6 No 
122 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de comunicaciones"? 
1850 0 6 No 
123 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de comunicaciones"? 
2390 0 6 No 
124 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de comunicaciones"? 
2780 0 6 No 
125 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"gestionar las comunicaciones"? 
1260 1 5 No 
126 
¿Su organización mide el proceso "gestionar las 
comunicaciones"? 
1950 0 6 No 
127 
¿Su organización controla el proceso "gestionar las 
comunicaciones"? 
2490 0 6 No 
128 
¿Su organización mejora el proceso "gestionar las 
comunicaciones"? 
2880 0 6 No 
129 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar las comunicaciones"? 
1300 0 6 No 
130 
¿Su organización mide el proceso "controlar las 
comunicaciones"? 
1990 0 6 No 
131 
¿Su organización controla el proceso "controlar las 
comunicaciones"? 
2530 0 6 No 
132 
¿Su organización mejora el proceso "controlar las 
comunicaciones"? 
2920 0 6 No 
133 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de riesgos"? 
1120 0 6 No 
134 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de riesgos"? 
1810 0 6 No 
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135 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de riesgos"? 
2350 0 6 No 
136 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de riesgos"? 
2740 0 6 No 
137 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"identificar los riesgos"? 
1170 0 6 No 
138 
¿Su organización mide el proceso "identificar los 
riesgos"? 
1860 0 6 No 
139 
¿Su organización controla el proceso "identificar los 
riesgos"? 
2400 0 6 No 
140 
¿Su organización mejora el proceso "identificar los 
riesgos"? 
2790 0 6 No 
141 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"realizar el análisis cualitativo de riesgos"? 
1180 0 6 No 
142 
¿Su organización mide el proceso "realizar el 
análisis cualitativo de riesgos"? 
1870 0 6 No 
143 
¿Su organización controla el proceso "realizar el 
análisis cualitativo de riesgos"? 
2410 0 6 No 
144 
¿Su organización mejora el proceso "realizar el 
análisis cualitativo de riesgos"? 
2800 0 6 No 
145 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"realizar el análisis cuantitativo de riesgos"? 
1190 0 6 No 
146 
¿Su organización mide el proceso "realizar el 
análisis cuantitativo de riesgos"? 
1880 0 6 No 
147 
¿Su organización controla el proceso "realizar el  
análisis cuantitativo de riesgos"? 
2420 0 6 No 
148 
¿Su organización mejora el proceso "realizar el 
análisis cuantitativo de riesgos"? 
2810 0 6 No 
149 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la respuesta a los riesgos"? 
1200 0 6 No 
150 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
respuesta a los riesgos"? 
1890 0 6 No 
151 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
respuesta a los riesgos"? 
2430 0 6 No 
152 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
respuesta a los riesgos"? 
2820 0 6 No 
153 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar los riesgos"? 
1370 0 6 No 
154 
¿Su organización mide el proceso "controlar los 
riesgos"? 
 
2060 0 6 No 
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155 
¿Su organización controla el proceso "controlar los 
riesgos"? 
2600 0 6 No 
156 
¿Su organización mejora el proceso "controlar los 
riesgos"? 
2990 0 6 No 
157 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de las adquisiciones"? 
1210 0 6 No 
158 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de las adquisiciones"? 
1900 0 6 No 
159 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de las adquisiciones"? 
2440 0 6 No 
160 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de las adquisiciones"? 
2830 0 6 No 
161 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"efectuar las adquisiciones"? 
1270 0 6 No 
162 
¿Su organización mide el proceso "efectuar las 
adquisiciones"? 
1960 0 6 No 
163 
¿Su organización controla el proceso "efectuar las 
adquisiciones"? 
2500 0 6 No 
164 
¿Su organización mejora el proceso "efectuar las 
adquisiciones"? 
2890 0 6 No 
165 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar las adquisiciones"? 
1290 0 6 No 
166 
¿Su organización mide el proceso "controlar las 
adquisiciones"? 
1980 0 6 No 
167 
¿Su organización controla el proceso "controlar las 
adquisiciones"? 
2520 0 6 No 
168 
¿Su organización mejora el proceso "controlar las 
adquisiciones"? 
2910 0 6 No 
169 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"cerrar las adquisiciones"? 
1380 0 6 No 
170 
¿Su organización mide el proceso "cerrar las 
adquisiciones"? 
2070 0 6 No 
171 
¿Su organización controla el proceso "cerrar las 
adquisiciones"? 
2610 0 6 No 
172 
¿Su organización mejora el proceso "cerrar las 
adquisiciones"? 
3000 0 6 No 
173 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"identificar a los interesados"? 
1195 4 2 Si 
174 
¿Su organización mide el proceso "identificar a los 
interesados"? 
2005 0 6 No 
175 
¿Su organización controla el proceso "identificar a 
los interesados"? 
2015 4 2 Si 
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176 
¿Su organización mejora el proceso "identificar a los 
interesados"? 
2025 0 6 No 
177 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"planificar la gestión de los interesados"? 
7530 0 6 No 
178 
¿Su organización mide el proceso "planificar la 
gestión de los interesados"? 
7580 0 6 No 
179 
¿Su organización controla el proceso "planificar la 
gestión de los interesados"? 
7630 0 6 No 
180 
¿Su organización mejora el proceso "planificar la 
gestión de los interesados"? 
7680 0 6 No 
181 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"gestionar la participación de los interesados"? 
2035 0 6 No 
182 
¿Su organización mide el proceso "gestionar la 
participación de los interesados"? 
2045 0 6 No 
183 
¿Su organización controla el proceso "gestionar la 
participación de los interesados"? 
2055 0 6 No 
184 
¿Su organización mejora el proceso "gestionar la 
participación de los interesados"? 
2065 0 6 No 
185 
¿Su organización tiene estandarizado el proceso 
"controlar la participación de los interesados"? 
7540 0 6 No 
186 
¿Su organización mide el proceso "controlar la 
participación de los interesados"? 
7590 0 6 No 
187 
¿Su organización controla el proceso "controlar la 
participación de los interesados"? 
7640 0 6 No 
188 
¿Su organización mejora el proceso "controlarlos la 
participación de los interesados"? 
7690 0 6 No 
 
 
  
 ANEXO B FORMATO DE CARTA DE LA PMO 
 
 
Empresa  
Departamento  
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
    
    
    
 
Resumen Ejecutivo 
 
Justificación de la PMO 
 
Misión de la PMO: Debe ser lo más clara posible y debe estar orientada a las necesidades de los 
clientes que se beneficiaran con los servicios de la oficina de gestión de proyectos. 
 
Visión de la PMO: La visión debe capturar el espíritu de lo que usted está tratando de lograr en 
sólo unas pocas palabras. 
 
Definición de éxito en los proyectos 
 
Objetivos de la PMO 
 
Factores críticos de éxito de la PMO 
 
Métricas de la PMO: Debe contener todos los criterios para la medición de los beneficios de la 
oficina de gestión de proyectos. 
 
Premisas de la PMO 
  
Dimensionamiento de la PMO 
  
Interesados de la PMO 
 
Estrategia propuesta para establecer la PMO 
 
Entregables de la PMO 
 
Presupuesto de la PMO 
 
Futuro de la PMO 
 
 
  
 ANEXO C. FORMATO DE CARTA DE INICIO DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto  Fecha:  
Gerente del Proyecto  
Descripción del proyecto: ¿Qué, Quién, Cómo, Cuándo y Dónde? 
 
Definición del producto del proyecto: Descripción del producto, servicio o capacidad a generar. 
 
Definición de requisitos del proyecto: Descripción de requerimientos funcionales, no 
funcionales, de calidad del proyecto. 
 
 
Objetivos del proyecto: Metas hacia las cuales se debe dirigir el proyecto en función de la triple 
restricción. 
Alcance 
Objetivo  
Criterio de 
éxito 
 
Tiempo 
Objetivo  
Criterio de 
éxito 
 
Costo 
Objetivo  
Criterio de 
éxito 
 
Finalidad del proyecto: Objetivo de nivel superior por el cual se ejecuta el proyecto. Enlace con 
los objetivos estratégicos de la compañía. 
 
Justificación del proyecto: Argumentos que justifican la ejecución del proyecto 
(Cualitativos/Cuantitativos) 
 
 
 
 Cronograma de hitos principales 
Descripción Fecha 
  
  
  
 
Interesados del proyecto 
Nombre y Apellidos Cargo Departamento 
   
   
   
Patrocinadores del proyecto 
Nombre y Apellidos Cargo Departamento 
   
   
   
 
Presupuesto estimado del proyecto 
 
 
Amenazas del proyecto 
 
Oportunidades del proyecto 
 
Aprobaciones del proyecto 
Nombre y Apellidos Cargo Departamento 
   
   
   
 ANEXO D. TOMA DE REQUERIMIENTOS 
 
Nombre del Proyecto  Fecha:  
Gerente del Proyecto  
 
Necesidad del negocio u oportunidad a aprovechar: Describir las limitaciones de la situación 
actual y las razones principales por las cuales se da inicio al proyecto. 
 
Objetivos del negocio y del proyecto: Definir con claridad los objetivos del negocio y del 
proyecto para poder permitir el seguimiento de éstos. 
 
Requisitos funcionales: Describir procesos del negocio, información, interacción con el 
producto (desarrollo), etc. 
Interesado 
Prioridad dada por el 
interesado 
Requisitos 
Código Descripción 
    
    
    
    
Requisitos no funcionales: Describir requisitos como el nivel de servicio, rendimiento, 
seguridad, adecuación, etc. 
Interesado 
Prioridad dada por el 
interesado 
Requisitos 
Código Descripción 
    
    
    
    
Requisitos de calidad: Describir requisitos relativos a normas o estándares de calidad, o a la 
satisfacción y cumplimiento de factores relevantes de calidad.  
Interesado 
Prioridad dada por el 
interesado 
Requisitos 
Código Descripción 
    
    
    
    
Criterios de Aceptación: Especificaciones o requisitos de rendimiento, funcionalidad, etc., que 
deben cumplirse antes de aceptar el proyecto. 
Conceptos Criterios de Aceptación 
1. Técnicos  
 2. De Calidad  
3. Administrativos  
4. Comerciales  
5. Sociales  
6. Otros  
Reglas del negocio: Reglas principales que fijan los principios guías de la organización. 
 
Impactos en otras áreas de la organización  
 
Impacto en otras entidades: Dentro o fuera de la organización que ejecuta el proyecto. 
 
Requerimientos de soporte y entrenamiento  
 
Supuestos relativos a requisitos  
 
Restricciones relativas a requisitos  
 
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
    
    
    
 
  
 ANEXO E. FORMATO DECLARACIÓN ALCANCE DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto  Fecha:  
Gerente del Proyecto  
Descripción del alcance del proyecto 
Requisitos: Condiciones que  debe satisfacer  
el  proyecto  para  cumplir  con contratos, 
normas o especificaciones. 
Características: Propiedades que son 
distintivas del proyecto y que describen su 
singularidad. 
  
  
  
  
 
Criterios de aceptación: Contiene todas las especificaciones o necesidades de rendimiento que 
deben cumplirse antes de aceptarse el proyecto. 
Concepto (Técnico, Administrativos, 
Calidad, Comerciales, Legales etc.) 
Descripción 
  
  
  
  
 
Entregables del proyecto: Resultados intermedios y finales que se generarán en cada fase del 
proyecto. 
Nro. Fase del 
proyecto 
Descripción 
1   
2   
3   
4   
5   
 
Exclusiones del proyecto: Incluye todos los aspectos que son conocidos y que deliberadamente 
no sé tendrán en cuenta en la ejecución del proyecto. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
Restricciones del proyecto: Incluye todos los aspectos que son conocidos y que pueden llegar a 
 afectar el desempeño o desarrollo del proyecto. 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
 
Supuestos del proyecto: Incluye todos los factores que para propósitos de la planificación del 
proyecto se consideran ciertos. 
1.  
2.  
3.  
4.  
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
    
    
    
 
 
 Anexo F. Formato Estructura de División del Trabajo (EDT) 
Nombre del Proyecto  Fecha:  
Gerente del Proyecto  
 
 
 
Nombre del 
proyecto
1 Fase
1.1 Tarea
1.1.1 Subtarea
1.1.2 Subtarea
1.1.3 Subtarea
2 Fase
2.1  Tarea
2.2 Tarea
3 Fase
3.1 Tarea
3.2 Tarea
Fase N
Tarea N
Tarea N +1
 Descripción Tareas Estructura División del Trabajo: Definir el objetivo de la fase, descripción de la fase, sus tareas - subtareas y 
asignación de responsabilidades. 
Fase 1 Tarea 1 
1.1.1 Subtarea 
1.1.2 Subtarea 
1.1.3 Subtarea 
Fase 2 
Tarea 2.1 
Tarea 2.2 
Fase 3 
Tarea 3.1 
Tarea 3.2 
Fase N Tarea N 
Tarea N+1 
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
    
    
 ANEXO G. FORMATO PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 
Nombre del Proyecto  Fecha:  
Gerente del Proyecto  
 
Proyecto Fase Entregable Valor($) 
 
 
    
    
    
Total fase   
 
    
    
    
Total fase   
 
    
    
    
Total fase   
Total fase  
Reserva de contingencia  
Reserva de gestión  
Presupuesto total del proyecto  
 
Control de Versiones 
Versión Fecha Autor Principales Cambios 
    
    
    
 
